

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



# 서울특별시농수산물공사



수신자 재무팀장  
(경유)

제목 계약기간 변경 요청(가락시장 수산시장동 경매장 바닥 보수공사에 따른 건설폐기물처리용역)

1. 시설안전팀-3724호(2016.7.8.) 및 재무팀-4148호(2016.7.15.)와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 가락시장 수산시장동 경매장 바닥 보수공사에 따른 건설폐기물처리 용역에 대해 아래와 같이 계약기간 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 계약기간 변경

- 당초 : 2016.7.15. ~ 2016.8.13.
- 변경 : 2016.7.15. ~ 2016.8.31.

○ 변경요청 사유 : 가락시장 수산시장동 경매장 바닥 보수공사 철거일정 변경에 따른 건설 폐기물처리용역 기간 변경

붙임 : 합의서 1부. 끝.

## 시 설 안 전 팀 박 정 규

과장	고정일	차장	김주호	건설안전본부장	08/12 김승호
----	-----	----	-----	---------	--------------

협조자

시행 시설안전팀-4625 (2016.08.12.) 접수 ()  
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>  
 전화 02-3435-0322 전송 02-3435-0394 / [gojeongil@garak.co.kr](mailto:gojeongil@garak.co.kr) / 공개