

가슴으로 고객사랑, 행동으로 고객만족



서울특별시농수산물공사



수신자 재무팀장
(경유)

제목 가락몰 램프부 배수시설 보완 공사 변경계약 요청

1. “가락몰 램프부 배수시설 보완 공사”와 관련입니다.
2. 상기 공사와 관련하여 측구수로관 설치 등 시공수량이 변경되어 아래와 같이 변경계약을 요청합니다.

가. 공 사 명 : 가락몰 램프부 배수시설 보완 공사

나. 공사기간 : 2016. 7. 28. ~ 2016. 8. 21.

다. 계 약 자 : (주)하경지아이엘 대표 이완우

라. 변경사유 : 1) 측구수로관 설치 수량 변경(16본→12본)
2) 콘크리트 포장 수량 변경(0.5a→0.3a)

마. 계약금액

구 분	당 초	변 경	증감액
도급액	9,350,000원	8,048,000원	감1,302,000원

- 별 첨 : (1). 합의서 1부.
(2). 변경내역서 1부. 끝.

시 설 안 전 팀 박 성 규

대리 강승우 팀장 박성규 건설안전본부장 김승호 08/19

협조자

시행 시설안전팀-4754 (2016.08.19.) 접수 ()
우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>
전화 02-3435-0484 전송 02-3435-0444 / egksw0801@garak.co.kr / 공개