

문서번호	교통정보처-3956
보존기간	준영구
결재일자	2016.07.11.
공개여부	공개

★전문관	팀장	교통정보처장	도로관리본부장	
협 조				

고소작업차량 구매 결과보고

2016. 7

고소작업차량 구매 결과보고

현장 교통관리시스템 유지보수용 노후 고소작업차량의 대체차량 구매에 대한 추진결과 보고

I 관련근거

- 교통정보처-67(2016.01.06)호 “ 2016년도 교통정보제공 예산편성결과 보고”
- 기획조정실-1275(2016.02.26)호 “2016년도 재정 조기집행 추진계획 알림”
- 교통정보처-2313(2016.04.26)호 “고소작업차량 구매 계획(안)”

II 구매개요

- 구매목적 : 도시고속도로 교통관리시스템 유지관리(고소작업:노후차량 교체)
- 구매대상 : 고소작업차(5톤, 작업높이 37M)
- 사업예산 : 178,000천원
- 사업내용 : 신규 고소작업차 1대 구매

III 추진경위

- 2016. 04. 21 ~ 26 : 심사위원회 개최 및 내부방침 수립
- 2016. 04. 29 : 고소작업차량 구매의뢰(조달청 제3자 단가계약)
- 2016. 05. 10 : 고소작업차량 제작 진행사항 검수, 고소작업차량 제작업체(진우SMC, 전북익산) 방문
- 2016. 06. 10 : 차량 안전 및 운용교육, 차량 현장검수 및 차량 인수
- 2016. 06. 17 : 고소작업차량 차량등록(차량 구매완료)
- 2016. 07. 01 : 신규 고소작업차량 경광등 및 앰프 구매설치 의뢰
- 2016. 07. 08 ~ 09 : 기존 고소작업차량 경광등 철거 및 구조변경 시행
- 2016. 07. 11 : 긴급자동차 해지 및 신규차량 지정 신청

IV 추진결과

■ 차량구매 세부내용

- 신규 구매차량 : 진우 고소작업차(JINWOO380C, 5톤, 37M) 1대

장비명	차종	등록번호	주행거리	차 령	제작사
고소작업차(5톤)	대형특수		신 규	신 규	진우SMC

※ 불용대상 차량(총무처 인수예정)

장비명	차종	등록번호	주행거리	차 령	제작사
고소작업차(5톤)	중형특수		51,362km	14년5개월	수산중공업

- 구매기간 : 2016. 04. 21 ~ 06.17
- 구매방법 : 조달계약(제3자 단가계약)
- 소요예산 : 162,840천원(차량구매 : 155,795천원, 취득세 : 7,045천원)
- 예산과목 : 교통정보제공, 대행사업비, 수탁자산취득비, 차량운반구

■ 차량 현장검수 및 운용교육

- 현장검수 시행
 - 1차검수(5.10) : 차량옵션 관련협의, 차량 제작 진행사항 검수
 - 2차검수(6.10) : 완제품 동작상태 검수

1차검수(제작 진행사항 검수)	2차검수(완제품 동작상태 검수)
	

- 운용교육 시행(6.10)
 - 교육내용 : 차량 안전교육, 차량 운용교육, 고소장비 운용교육

차량안전교육	차량운용교육	고소장비 운용교육
		

V 행정사항

- 긴급자동차 신규지정, 경광등 설치 및 구조변경 시행
- 기존 차량(장비) 불용승인 및 매각추진(총무처)

따로붙임 : 1. 고소작업차 사진대지 1부.
 2. 장비 사용자 기본교육 매뉴얼 1부.
 3. 고소작업차 사용설명서 1부. 끝.