

문서번호	상가운영처-12269
보존기간	준영구
결재일자	2016.09.02.
공개여부	공개

★주임	팀장	상가운영처장	복지경제본부장	
협 조				

2016년 활성화팀 주요사업 추진계획 변경(안)

2016.

2016년 활성화팀 주요사업 추진계획 변경안

핵심과제 「다양한 소통채널을 통해 찾고 싶은 지하도상가 이미지 구축」 사업의 일부 계획을 변경·추진하고자 함.

□ 사업계획 개요

- 사업명 : 다양한 소통채널을 통해 찾고 싶은 지하도상가 이미지 구축
- 세부 사업계획 방안

- ✓ 잠실광장 프리마켓 : 프리마켓 및 문화공연 * 계획변경 필요
- ✓ 회현 아날로그 페스티벌 : 아날로그 컨셉 및 집객 위한 홍보 강화 * 정상추진 중
- ✓ 매거진 발간 : 지하도상가 매거진 G:HA 5호, 6호 발간 * 정상추진 중
- ✓ 캐릭터 조형물 신규 수익사업 : 기업 브랜드 캐릭터 도입 * 계획변경 필요

□ 사업계획 및 변경내용

○ 잠실광장 프리마켓

기존 계획 : 프리마켓 정기운영 및 마케팅 강화

- 연초 일정 확정을 통한 안정적 운영 계획
- 판매 품목 컨셉 강화 및 착한기업 후원 유치 등 모색
- 추진일정 「 3~5월) 프리마켓 운영
↳ 7~9월) 프리마켓 운영 + 문화공연 개최
- 예산운영 「 프리마켓 : 서울시사회적경제지원센터 예산 집행 * 유관기관 협업
↳ 문화공연 : 공단 예산 집행
- 공단, 서울시사회적경제지원센터 프리마켓 공동 주최 형식 진행
- ※ 상가운영차-756호(2016.01.18) 「문화축제형 열린장터 “잠실플장” 결과보고」 참고

변경 계획 : 프리마켓 자체 조성 취소 및 유치·운영

- 변경사유 : 2016년 프리마켓 조성사업 취소 * 서울시사회적경제지원센터

▪ 변경방안 : 프리마켓 공단 개최 취소 및 유치·운영으로 변경

- 프리마켓 공단 자체 주최 및 개최 취소 * 공동 주최 등 포함
- 유관기관을 활용한 잠실지하광장 프리마켓 유치 및 운영

⇒ '16년 잠실지하광장 프리마켓 개최 사용승인 내역 * 2016. 8. 28 현재

연 번	행 사 기 간	행 사 명	사 용 자(주최)
1	2016.4.28~5.1	· “학교 밖 청소년 돕기” 바자회	송파구청
2	2016.6.7~6.12	· 행복나눔 사랑의 상생 바자회	서울상공회의소
3	2016.6.24~7.3	· 도농상생 우수 농축특산물 직거래장터	경상북도
4	2016.7.22~7.24	· 사회적경제 소셜/아트장터(1차)	송파구청
5	2016.8.19~8.21	· 사회적경제 소셜/아트장터(2차)	송파구청

- 잠실광장 문화공연 개최 : 광장 내 공익사업 등 개최 시 공연 지원

※ 상가운영차 10937호(2016.08.05) 「잠실지하광장 헌혈 캠페인 개최 계획(안)」 참고

○ 캐릭터 조형물 신규 수익사업

기존 계획 : 캐릭터 신규수익 사업

- 브랜드 캐릭터 체험관 조성
 - 잠실지하광장 디자인 벤치 공간 활용
 - 브랜드 캐릭터 광고 계약을 통한 신규수익 창출
- ⇒ 잠실지하광장 기둥 부분 광고대행사와의 협의 후 진행

변경 계획 : 캐릭터 신규수익 사업 추진 취소

- 변경사유 : 브랜드 캐릭터 광고사업 수익성 불투명
 - 브랜드 캐릭터 설치 대상(벤치) 위치 조정 예정 * '16. 10월 버스 환승센터 준공 예정
 - ⇒ 시민 보행로 확보 위한 벤치 위치 조정(중앙 → 코너)으로 광고매체 효과 저하
 - 유동인구 증가로 인한 시민 안전 문제 우선 검토 필요
- 변경방안 : 신규 사업 추진 취소 및 시민 안전을 위한 디자인 벤치 재배치

□ 행정사항

- 기획조정실 주요사업 추진계획 변경 알림 및 변경계획에 따른 사업추진 진행