

수신자

(경유)

제 목 서울 공예클러스터 조성 사업을 위한 공청회 계획

1. 「서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 계획(대표이사방침-제 1670호, 2016.06.09.)」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 북촌공예비즈니스 센터 구축 방향을 위한 공청회를 진행하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 건 명 : 서울 공예클러스터 조성 사업을 위한 공청회 계획

나. 목적 및 내용

- 목 적 : 북촌공예비즈니스 센터 구축에 필요한 현지 의견수렴 및 여론 조사
- 기 간 : 2016년 10월 11일(화) 15:00 ~ 18:00
- 주 제 : 북촌공예비즈니스 센터 구축 방향
 - 센터 운영 방향(시간, 필요 인력 등)
 - 센터 하드웨어 구축 및 운영 프로그램 구축 방향
- 장 소 : 정독도서관 제3세미나실(서울특별시 종로구 북촌로5길 48)
- 대 상 : 북촌 내 공방 및 공예인
- 공청회 일정표

구 분	내 용	시 간
사업 설명	북촌공예클러스터조성 사업 설명	15:00 ~ 15:20
	북촌공예비즈니스센터 방향 설명	15:20 ~ 15:40
	북촌공예클러스터조성 프로그램 설명	15:40 ~ 16:00
간담회	북촌 공방 및 공예인 질의문답	16:00 ~ 16:40
	현지 설문 및 내용 취합	16:40 ~ 17:00
현장 조사	비즈니스센터 후보지 점검 (종로구 계동 2-131)	17:00 ~ 18:00

다. 전체 사업 추진 일정표

1단계	2단계	3단계	4단계
09.27 ~ 10.11	10.12 ~ 10. 25	10.26 ~ 11.30	12.01 ~ 12.20
실태조사분석 공청회, 전체기획	센터 제반 사항 확보	브랜드, 패키지개발 비즈니스, 창업, 교육프로그램 진행	마케팅, 유통망 개발 및 지원

※ 추진 일정은 상황에 따라 변경 가능.

라. 향후 계획

- 북촌 공예 세부 실태 조사 진행 : 2016.10.12. ~ 2016.11.15.
 - 북촌 내 공방과 공예사업 종사자 수
 - 북촌 내 공방과 공예사업 종사자 소득과 시장규모
 - 북촌 내 공방과 공예사업 종사자에게 필요한 제반사항 등
- 북촌공예비즈니스 센터 구축 후 개소 : 2016.10.26. ~ 2016.10.30.
- 프로그램 진행 : 2016.10.26. ~ 2016.11.30.
 - 브랜드, 패키지 개발 후 지원(예산 내 동일하게 배분하는 방식으로 지원)
 - 비즈니스, 창업, 교육 프로그램 진행
- 마케팅 및 판로지원 : 2016.12.01. ~ 12.20

붙임.

1. 서울 공예클러스터 조성 및 마포 문화관광상품 판매활성화 사업 계획위기관출기초조사서 1부.
2. 「서울공예클러스터 조성 용역 사업시행」사업 제안서 평가 결과 보고 1부.
3. 서울 북촌 공예클러스터 조성 사업을 위한 협조 요청 1부.
4. 서울공예클러스터 조성 회의록 1부.
5. 북촌공예비즈니스센터 구축 공청회 계획 1부.
6. 북촌공예비즈니스센터 구축 공청회 초대장 걸지 1부.
7. 북촌공예비즈니스센터 구축 공청회 초대장 걸지 내지 1부. 끝.

선임 대표이사 협조자	10/07 함형철 10/12 이근	팀장	10/08 전기현	본부장	10/10 강문석	단장	10/11 유석윤
-------------------	-----------------------------	----	--------------	-----	--------------	----	--------------

시행 공예디자인팀-2205 (2016.10.12.)	접수	
우 03098 서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)	/	/
전화번호 2096-0175 팩스번호 2153-0005	/ hyoungchul@seouldesign.or.kr	/ 공개