



# 서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재  
(경유)

제목 공사관계자 복합 공정회의 결과 보고 [응암외 1역 화장실시설개량공사 외 1건]

1. 관련근거

- 가. 계약처-6470호('16.07.08) 『계약체결 알림[응암외 1역 화장실 시설개량공사]』
- 나. 계약처-6611호('16.07.12) 『계약체결 알림[도봉산외 1역 화장실 시설개량공사]』

2. 현재 시행중인 「응암외 1역 화장실 시설개량공사외 1건」와 관련, 잔여 공기 대비 원활한 공정관리를 위해 "공사관계자 복합공정회의"를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 가. 공 사 명 : 응암 외 1역 화장실 시설개량공사 외 1건
- 나. 일 시 : 2016.10.05(수) 16:00~17:00
- 다. 장 소 : 6호선 한강진역 기술지원단 회의실
- 라. 참 석 자
  - 시설지원단(시설개량팀)
  - 기술지원단(전기기계팀)
  - 건축,기계 계약업체
- 마. 회의내용 : 불임 참조

불 임 공사관계자복합공정회의 결과 1부. 끝.

과장 김기태

부장 노형석

팀장 전결 10/11  
김진호

협조자 팀장 문명길

시행 시설지원단-14070 (2016.10.11.)

접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/<http://www.smrt.co.kr>

전화 8552 전송 / 1960694@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격