

제707차 기술용역타당성심사결과

□ 안 건 명 : 학생회관 개보수공사 소방 감리용역

□ 심 사 일 : 2013. 7. 16.

□ 사업개요

- 사 업 비 : 2,773천원 (소방 공사비 75,929천원)
- 사업기간 : 2013. 7월 ~ 2013. 8월 (착수일로부터 42일)
- 사업내용 : 학생회관 1,914㎡ 소방설비 개선 공사 감리용역
 - 소화배관(25~100mm) 865m, 스프링클러 헤드 209개
 - 소방배선(4mm²×1c) 17,403m, 난연케이블(2c×6mm²~4c×35mm²) 342m

□ 심사결과 : 적정(조건부)

심 사 항 목	심 사 내 용
1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종 대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상	○ 용역 필요성 인정 - 서울시립대 학생회관의 소방설비 개보수공사에 대한 감리 용역으로 소방관련 법령에 규정되어 있고, 공사 품질확보를 위해 감리용역 필요성이 인정됨
2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성	○ 용역비 감 조정 : 2,703천원(감 70천원, 2.5%) - 현장여건 및 감리투입형태에 따라 직접경비 항목 삭제 - 손해배상요율 조정 0.845%→1.031%
3. 과업의 내용, 범위의 - 적정성 등 기타 검토의견	○ 과업내용서 보완 - 소방감리비 산출내역서의 감리기간 수정 · 사업개요 100일(3.3개월) → 착수일로부터 42일
4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역 지연·중단 요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가 요인의 관리대책 적정성	○ 리스크 관리에 관한 사항 보완 - 사업 한계성, 불확실성 등에 대한 리스크 발생요인 예측 및 대응방안을 리스크관리계획을 과업에 추가