

기안용지

분류기호 문서번호	구정432.4-	(전화번호 343)	전결 규정 조항 전결 사항
처리기간	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">314</div>		
시행일자			
보존년한			

결재
1977. 8. 14
시장
No. 521

보조기관	제2부 시장 도시정비국장 구획정리과장	협조	
기안책임자	천혜봉	77.3.	조

경수참	유신조	내부결재	발신	통계
-----	-----	------	----	----

제 목 회문 고교 부지 정지 공사 계획

1. 영동 토지구획정리 사업지구내 77년도 사업 집행 계획중 회문고교 부지 정지 공사를 아태 예산 범위내 정지 사업을 시행하고 기타 주변 하수도 시설은 구청 복지 사업으로 시행코자 하오니, 재결 하여 주시기 바랍니다.

- 아 태 -

당초 사업 계획		변경 계획		정서
사업명	예산액	사업명	예산액	
영동지구 저지수로공사	250,000,000	영동 저지수로 공사	225,000,000	관인
		회문고교부지 정지공사	25,000,000	
계	250,000,000		250,000,000	


첨부 회처도 1부. 끝.

129

Blank lined paper with a grid structure. The grid consists of approximately 10 columns and 20 rows. The top and bottom edges of the grid are marked with small dots. There is some very faint, illegible text visible in the upper portion of the grid, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

결재
1977. 3. 14

12P-101



시장

- 급회정지계획
- 76년기정지