

문서번호	조경과-13141			시 민
결재일자	2018. 10. 4.	주무관	조경협력팀장	조경과장
공개여부	부분공개(6)			푸른도시국장
방침번호				



찾아가는 마을정원가꾸미 시범 운영계획

I·GARDEN·U

너와 나의 정원

2018. 10.

푸른도시국

(조 경 과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비교 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
정책의제형성	<ul style="list-style-type: none"> 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	주민수요분석
	<ul style="list-style-type: none"> 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등 	■	<input type="checkbox"/>	주민수요조사
정책수립	<ul style="list-style-type: none"> 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등 	<input type="checkbox"/>	■	
	<ul style="list-style-type: none"> 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 	■	<input type="checkbox"/>	정원활동을 통한 녹색복지, 시민정원사 활동지원으로 일자리창출
정책집행	<ul style="list-style-type: none"> 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등 	■	<input type="checkbox"/>	산림청 연계
	<ul style="list-style-type: none"> 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등 	<input type="checkbox"/>	■	
정책홍보	<ul style="list-style-type: none"> 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기사설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 	<input type="checkbox"/>	■	
기타사항	<ul style="list-style-type: none"> 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 	■	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호) 	<input type="checkbox"/>	■	

찾아가는 마을정원가꾸미 시범 운영계획

마을 곳곳 소규모 땅을 활용하여 지역 맞춤형 특화정원을 조성하고 시민정원사를 통한 맞춤형 정원교육으로 주민이 마을정원사로 활동하는 기반을 마련하고자 아래와 같이 “찾아가는 마을정원가꾸미” 사업을 시범운영코자 함.

I 추진근거

□ 추진근거 : 강북구 ‘동고동락’ - 시장요청사항 26번

- 마을곳곳 소규모 땅 활용 공원녹지 조성 관련 시민정원사 제도 적용 지원
- 시민정원사 교육을 강북에서 해서 주민들이 정원사 지식을 습득하고 동네를 깨끗하게 만드는 결정적인 역할을 하도록 할 것.


□ 추진경위

- ‘18. 8. : 강북구 동고동락 시장 요청사항 시달
- ‘18. 8.28. : 시범자치구 조경팀장 회의
- 시범자치구 : 4개구(용산구, 중랑구, 강북구, 양천구)
- ‘18. 9. 7. : 각 자치구 거점공간 확보 완료
- ‘18. 9.14. : 주민대상 희망 정원활동 수요조사 시행
- ‘18. 9.28. : 각 자치구 실행계획 제출


시범 운영 대상지 거점공간 확보현황 및 수요조사 결과

□ 거점공간 확보현황

- 대 상 지 : 4개구 5개소
- 규 모 : 828 m^2
- 세부현황




용산구 녹사평역 186 m^2 , 세미나실 등



중랑구 묵2동 재생지원센터 100 m^2 , 세미나실

양천구 곰달래꿈마을 20 m^2 , 세미나실



강북구 심양동주민센터 132 m^2 , 세미나실 등




강북구 삼각산동 주민센터 390 m^2 , 강당 등

□ 주민희망 정원활동 현황

- 특화정원 조성 : 3개소, 325㎡, 참여희망 53명
 - 아파트 앞 자투리땅 1, 주민센터 옥상 1, 학교 담장 주변 1
 - 관목 및 초화류 식재를 통한 정원 조성
- 프로그램 운영 : 원예체험 및 정원교육·상담, 참여희망 154명
 - 원예체험 : 식물모아심기, 반려식물키우기 등 108명 희망
 - 정원교육 및 상담 : 실내식물관리법, 가정원예컨설팅 등 46명 희망
- 아카이브 활동 : 2개소, 참여희망 30명
 - 정원관련 도서, 장비 및 용품 대여

□ 주민수요 분석결과



※ 주민 237명 대상 조사 결과, 가장 선호하는 정원활동은 ①프로그램 운영(65%), ②특화정원 조성(22.4%), ③아카이브 활동(12.7%)으로 조사됨.

Ⅱ 추진 계획

□ 추진방향

- 지역·주민맞춤형 정원활동으로 일상 속 정원문화 확산
- 거점공간을 중심으로 한 시민정원사의 정원활동 지원으로 활동범위 확대
- 향후 지역거점형 정원지원센터의 시범모델로 정원활동 추진

□ 시범 추진계획

- 사업명 : 찾아가는 마을정원가꾸미 사업
- 대상기관 : 4개 자치구(용산구, 중랑구, 강북구, 양천구)
- 기간 : 2018. 10월 ~ 12월
- 소요예산 : 120백만원
- 예산활용 : '18년 '서울, 꽃으로 피다' 자치단체경상보조금 잔액
- 예산과목
 - 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 서울, 꽃으로 피다 프로젝트, 자치단체경상보조금(308-01)
- 운영주체 : 해당자치구 및 시민정원사
- 주요내용 : 특화정원 조성, 프로그램 운영, 아카이브 활동 등

□ 세부 추진계획

- 자치구별 주민희망 정원활동에 적합한 시민정원사 선발 및 배정
 - 기간 : '18. 10월 중
 - 수요조사 결과를 바탕으로 한 시민정원사 선발 및 워크숍 개최
- 시민정원사 중심으로 한 정원활동 추진
 - ※ 예산여건을 고려, 재료구매 등이 필요한 원예체험 프로그램 운영은 정원교육·원예상담으로 변경 추진

- 기간 : '18. 10. ~ 12.

※ 녹사평역 '서울은미술관' 프로젝트 추진일정에 따라 운영시기 조정

- 운영인원 : 2~3명/1개소

※ 거점공간 여건에 따라 상주, 비상주 등 근무형태 조정

- 주요역할 : 특화정원 조성 자문, 정원교육, 아카이브 운영 등

○ 자치구별 시범 추진계획 수립 및 사업추진

- 실행계획서 검토결과(붙임1)를 준수하여 자체계획 수립

○ 자치구별 가내시액 기준 지방보조금 집행지침에 의거한 집행

- 자치구별 가내시액 현황

자치구	가내시액 (천원)	사업내용	세부내역	비고
계	120,000			
용산구	65,066	특화정원 조성, 교육 및 상담 프로그램 등	·인건비(6명/일) 29,146천원 ·강사료(9회) 1,800천원 ·교육자료(130부) 2,600천원 ·다과비(130명) 520천원 ·소모성용품(1식) 1,000천원 ·특화정원재료(250㎡) 30,000천원	
중랑구	6,085	교육 및 상담 프로그램, 아카이브 등	·인건비(3명, 4시간) 1,325천원 ·강사료(3회) 600천원 ·교육자료(90부) 1,800천원 ·다과비(90명) 360천원 ·소모성용품 1,000천원 ·아카이브(1식) 1,000천원	
강북구	6,080	교육 및 상담 프로그램 등	·강사료(6회) 1,200천원 ·교육자료(120부) 2,400천원 ·다과비(120명) 480천원 ·소모성용품(2개소) 2,000천원	
양천구	26,236	특화정원 조성 교육 및 상담 프로그램, 아카이브 등	·인건비(2명/일) 9,716천원 ·강사료(6회) 1,200천원 ·교육자료(180부) 3,600천원 ·다과비(180명) 720천원 ·소모성용품 1,000천원 ·특화정원재료(75㎡) 9,000천원 ·아카이브(1식) 1,000천원	
유보금	16,533	시범사업 대상지 등 향후 사유 발생시 집행		

- 세부 산출근거

· 인건비 : 44,987천원

▶ 시민정원사 8명 × 22일 × 3개월 × 73,600원/일 = 38,862,000원

▶ 시민정원사 3명 × 1개소 × 4일 × 3개월 × 36,800원/오후 = 1,325,000원

▶ 강사료 및 자문료 24회 × 200,000원 = 4,800,000원

· 사업진행비 및 활동비 : 12,480천원

▶ 교육자료 제작 등 520부 × 20천원 = 10,400,000원

▶ 다과비 등 520명 × 4,000원 = 2,080,000원

· 재료비 : 46,000천원

▶ 소모성 용품 5개소 × 1,000,000원 = 5,000,000원

▶ 특화정원 조성 재료(325㎡) 1식 × 120,000원 = 39,000,000원

▶ 아카이브(정원도서 및 장비·용품) 2개소 × 1,000,000원 = 2,000,000원

· 유보금 : 16,533천원

▶ 시범사업 대상지 또는 시민정원사를 중심으로 한 지역맞춤형 정원활동 추진 등 본 사업의 효과성 및 시너지 등을 고려, 집행사유 발생시 집행

V 행정사항

- '18.10.02. : 시범 추진계획 시달(시 → 자치구)
- '18.10.05. : 자치구별 추진계획 수립(자치구)
- '18.10.08.~12.31. : 보조금 교부, 사업추진

- 붙임 1. 자치구 조사자료 일건(별첨).
2. 실행계획서 검토결과 1부. 끝.