

문서번호	공원녹지과-781
결재일자	2020.1.16.
공개여부	비공개
방침번호	

★ 주 무 관	조 경 팀 장	공원녹지과장	
협 조			



우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비사업 추진계획 〈2020년 시민참여 예산사업〉

2020. 01.

도 시 관 리 국
(공 원 녹 지 과)

사전 검토사항

해당항목에 '■' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검 토 여 부	비 고
추진 근거	<input type="checkbox"/> 법령 <input checked="" type="checkbox"/> 방침 <input type="checkbox"/> 별도규정 없음 시 조경과-488(2020.1.10.)호 「2020년 우리동네 노후쉼터(마을마당) 정비 추진계획」	-
사업 추진 유형	<input type="checkbox"/> 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 기존사업 <input checked="" type="checkbox"/> 일회성사업 <input type="checkbox"/> 계속사업	-
예산 확보 사항	<input type="checkbox"/> 신규 확보 필요 <input checked="" type="checkbox"/> 확보 완료 630백만원(시 참여) <input type="checkbox"/> 비예산 사업	-
이해관계인 유 무	○ 주 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (동작구 주민) 무 <input type="checkbox"/> ○ 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>	-
타 자원 활용가능성	○ 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 서울시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ○ 민간단체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 기업체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>	-
홍보 필요성	○ 홍보대상 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ○ 보도자료 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>	홍보물심사 협 조 ()

우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비사업 추진계획

<2020년 시민참여 예산사업>

노후시설물 교체 및 수목보식 등을 통해 쾌적한 쉼터를 제공하기 위한 '우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비사업'과 관련하여 추진계획을 아래와 같이 보고합니다.

I 추진 근거

- 시 조경과-488(2020.1.10.)호 「우리동네 노후 쉼터(마을마당) 정비 추진계획」

II 추진 방향

- 노후시설물(어린이 놀이시설물, 휴게시설물 등) 교체, 수목보식 등을 통한 안전하고 쾌적한 놀이공간 및 휴식공간 제공

III 사업 개요

- 사업명 : 우리동네 노후쉼터(마을마당) 정비사업
- 대상지 : 도화공원(상도동244-183외7), 패밀리쉼터(상도동259-116), 양지마을마당(상도동220-6)
- 기간 : 2020. 1. ~ 6.
- 주요내용 : 노후 시설물(어린이놀이시설, 휴게시설 등) 교체, 바닥포장 교체, 수목보식 등
- 예산액 : **630백만원(시 참여)**
 - 도화공원·패밀리쉼터 정비사업 : 330백만원
 - 양지마을마당 정비사업 : 300백만원


IV

추진 일정

- ☐ '20. 1. : 현장조사, 기술용역타당성 심사(→ 市 기술심사담당관)
- ☐ '20. 1. ~ 2. : 실시설계용역 및 사업제안자(지역주민 등) 의견수렴
- ☐ '20. 3. : 설계심의(→ 市 조경과) 등 행정절차 이행, 공사 발주
- ☐ '20. 4. ~ 6. : 공사 시행 및 완료

V


위치도 및 현황사진



〈 위치도 〉



〈 현황사진 - 도화공원 〉



〈 현황사진 - 패밀리센터 〉



〈 현황사진 - 양지마을마당 〉

붙임 : 관련 추진계획 등 4부. 끝.