

안전건설교통국 주요업무 총괄평가

총 평

- 부서별 추진 과정상의 문제점 분석과 보완대책등에 역점을 두고 사업추진
- 주요업무 계획대비 목표달성 여부 및 사업추진 효과성에 중점을 두고 사업추진
- 안전건설교통국 11개 주요사업 평가 결과 정상적으로 추진되고 있음
- 사업의 부진을 피하기 위해 조금하게 추진하기 보다는 사업의 목표를 이룰수 있도록 사업을 추진하고자 함

□ 부서별 추진현황

부서명	사업수	완료	정상추진	부진	취소	보류	시기미도래
계	11	-	11	-	-	-	-
건설관리과	3	-	3	-	-	-	-
토목과	1	-	1	-	-	-	-
안전치수과	1	-	1	-	-	-	-
푸른도시과	2	-	2	-	-	-	-
교통행정과	2	-	2	-	-	-	-
교통관리과	2	-	2	-	-	-	-

□ 우수 사례 및 요인

- 어르신복지과와 업무 협업을 통해 각동에 배치된 어르신일자리 참여자 58명과 주요간선도로 및 이면도로 불법유동광고물(첨지물) 정비를 실시 쾌적한 도시미관 조성에 기여하고 있음.

□ 기타 문제점 및 대책

- 불법광고물의 정비·단속만으로는 근절의 한계가 있어 옥외광고업자 및 광고주들에게 불법광고물 억제를 위한 선제적인 제도 및 지속적인 홍보가 필요함.
- 연희맛로 거주자우선 주차장 공유사업을 추진함에 상가 주택등 주 출입구가 거주자우선 주차구획선과 연결되어 있는 지역이 많아 공유사업 추진에 어려움이 있어 연희맛로 상가, 주택지역 거주자 우선주차 지역과의 권역별 연계로 사업을 추진하는 것이 효과적이라 생각됨.