

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 서울시 푸드뱅크마켓운영 활성화를 위한 평가지표 개발
- 나. 계약업체 : (주)한국정책평가연구원(대표 박여울)
- 다. 계약금액 : 18,072,880원
- 라. 계약년월일 : 2019.06.24.
- 마. 착수년월일 : 2019.06.25.
- 바. 준공기한 : 2019.06.25. ~ 2019.08.23.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 연기기한 : 2019.09.30.
- 나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시
- 다. 지체상금 부과여부 : 부과하지 않음
- 라. 연기사유 : 푸드뱅크마켓 운영활성화를 위한 서울시 평가지표는 보건복지부 평가지표와의 지역적 차별성 반영을 위하여, 2010년부터 3차례에 걸쳐 시행해 오면서 많은 개선을 이루어 왔으나, 평가결과에 대한 환류와 민원처리가 미흡한 분야를 해소하고자, 하위 사업장에 대한 '설문조사', '임의 설정지표'에 대한 자문 위원 보고 및 개선 등의 충실한 과업수행을 위하여, 용역계약기간의 연장이 필요

2019년 8월 16일

지역돌봄복지과장 박동석



서울특별시(분임)재무관 귀하