

주요 현안 업무



2016. 4. 25

기후환경본부

1. 서울에너지공사 설립 추진

서울에너지공사 설립 타당성 검토용역, 주민공청회, 설립심의위원회 심의 등 절차에 맞추어 공사 설립을 차질 없이 추진

□ 설립개요

- 설립근거 : 지방자치법 제146조, 지방공기업법 제49조
- 주요업무 : 집단에너지사업을 포함한 에너지 관련 사업 수행
 - 집단에너지공급사업, 신재생에너지(태양광 등) 확대·보급 사업
 - 에너지 진단 및 절약 사업, 환경·에너지 관련 시설 건설 및 운영
 - 온실가스 배출권 및 에너지 복지지원, 연구·홍보, 국내외 협력사업 등

□ 추진현황

2015년		2016년						
기본계획 수립	타당성 검토용역	주민공청회	행자부 협의	설립심의위원회	조례·정관 제정	임원선발	자본금납부	설립등기
'15.7월	'15.10월~ '16.1월	'16.2월	'16.3월	'16.4월	'16.5~7월	'16.7~8월	'16.9월초	'16.9월말

- 시민의견 수렴을 위한 시민공청회 개최('16.2.26)
 - 수익성과 공공성을 모두 고려한 공사설립 및 시민참여 확대 강화 요청
- 서울에너지공사 설립 행정자치부 협의 완료('16.4.5)
 - 행자부 현장실사 및 사전협의회 등 참석, '공사설립의 필요성 인정'
- 서울에너지공사 설립심의위원회 개최('16.4.20)
 - 지방공기업법 시행령 제47조에 따라 경제성, 공공성 등 설립여부 최종 심의

□ 향후 추진계획

- 공사의 안정적 출범을 위한 출자규모 결정
 - 토지(79천 m^2)·건물(30천 m^2) 등 현물 및 초기운영비, 세금 등 고려
 - 출자규모 확정(4월중) 후 공유재산심의회(5.10) 등 추진
- ※ 조례제정(5~7월), 임원선발(7~8월), 설립등기(9월) 등 '16.9월까지 공사설립

2. 건물에너지효율화 및 LED 보급

건물에너지효율화 용자지원, 에너지관리시스템 구축 및 공동주택 지하 주차장 LED 교체 지원 등을 통해 건물부문의 에너지효율화 추진

사업개요

- BRP 용자제도 개선, 공공건축물 표준모델 제공, 시립병원 건물 에너지관리시스템 구축 등을 통해 건물에너지 효율화사업 확대
- 보안등, 가로등, 청사조명 등 공공부문 '18년까지 LED로 교체

추진현황 및 계획

1 건물에너지효율화 사업 추진

- 건물에너지효율화(BRP) 용자사업 : 173건 59억원 확정('16.4.8)
 - 코엑스(7억원) 등 건물 5개소, 송파구 그린파크빌(1천만원) 등 주택 168개소
 - 시민 경제적 부담경감을 위해 금리 인하 등 제도개선 추진('16.2월)
 - ▶ 금리인하 0.3%p↓('15년 1.75%→'16년 1.45%), 주택부문 용자한도 증액(1천5백만원)
- 시립병원 건물에너지관리시스템(BEMS) 구축
 - 시립병원 시설관계자, 관련부서 의견 조율 후 대상시설 확정('16.3월)
 - ▶ 보라매병원, 서울의료원, 서남병원 사업 기대효과 우수
 - 에너지진단 실시 후 최적화된 BEMS 구축('16.5월~)

서북병원 BEMS 구축('15.12월말) 및 운영 현황

- 시운전('16.1~2), 데이터 축적('16.3~4)
 - 한국에너지공단에 실시간 데이터 전송시스템 구축 및 정기 분석 실시
- 현재 현장여건에 맞는 세부 조정 작업 중이며, 5월 이후 절감량 산출

○ 공공건축물 에너지효율개선 사업 추진

- 자치구 수요조사('16.3월) : 7개소 신청
 - ▶ 공덕1동 경로당(마포), 중곡1동주민센터(광진), 생활체육회 및 안암동경로당(성북), 송파노인종합복지관(송파), 학수정데이케어센터(강남), 상계9동 주민센터(노원)
- 서류심사 및 전문가 현장심사 통해 최종 선정('16.5월)
 - ▶ 사업현황에 따라 지원규모 결정(총 사업비 대비 자치구 25% 이상 부담)

※ '15년 추진현황 : 4개소(경로당 3, 어린이집 1)

- 예술의마을 경로당(2월 준공), 중입어린이집(4월 준공), 도암경로당(6월 준공예정), 신원어르신사랑방(연내준공)

○ 민간 부문 에너지효율화 지원

- 에너지를 아끼는 착한가게 참여 점포 모집(1,500개소) 및 에너지진단
 - ▶ 에너지복지사회적협동조합, 에너지닥터 등 3개 운영단체 선정('16.3월)
 - ▶ 절감목표 달성 우수업소 100개소 선정 착한가게 인증마크 부여('16.12월)
- 서울에너지설계사 50명 선발(3월), 중소건물·상가 등 에너지 컨설팅(4~10월)

② LED 조명 확대보급

○ 시·사업소 공공청사 LED 교체('16.4~10월) : 청사조명 63천개

- LED 교체 전담 SPC인 밝은서울LED(주)와 협약체결('16.5월)
 - ▶ 전체 247천개 중 168천개 교체완료(약70%)

○ 어린이보호구역 내 '태양광 LED 도로안전 표지판' 보급

- 자치구 수요조사('16.1~2월) : 21개 자치구 520개 신청
- 기준재정수요충족도, 초등학교수 등 고려 자치구별 지원기준 마련 및 집행(4월말)

○ 공동주택 주차장 LED교체 지원

- 보조금 지원지침 마련 및 자치구 수요조사('16.3~4월)
- 대상 심사 및 선정(5월), 시공 및 현장확인 후 보조금 지원(10월)

○ 취약계층 LED조명 무상보급 : 복지시설 227개소, 저소득층 56백가구

- 자치구별 사업비 교부 지원('16.4월말 예정)

3. 에너지자립마을 추진 현황

에너지자립마을 지속적 발굴로 지역 에너지자립기반을 구축하고, 운영 중인 마을에 대한 컨설팅 및 특성화 지원으로 단계적 성장 유도

사업목표 : '16년 에너지자립마을 55개 조성

- 마을단위 주민주도의 에너지 절약과 효율화 및 신·재생에너지 생산을 통해 지속가능한 '에너지자립마을' 확산

추진현황

- 신규 24개소 마을 지정, 총 55개소 운영('16.3월)
 - 13개 자치구 관내 단독주택 지역 8개소, 공동주택 16개소 선정
 - 신규 4개 자치구(용산, 강서, 영등포, 양천) 소속 마을 각 1개소 추가
 - ※ 현재 에너지자립마을 없는 자치구(4) : 강남구, 강북구, 중구, 중랑구
- 자립마을 역량강화 및 지속가능성 제고 위한 육성사업 시행
 - 우수사례 공유 위한 성과발표회('16.1월) 및 사업설명회('16.2월) 개최
 - 신규마을 실무자 대상 에너지절약실천 워크숍('16.4월) 진행
 - 마을여건별 특성화 및 거점마을 육성 위해 사업컨설팅('16.3~4월) 실시
- 시민과 자치구가 함께 참여하는 지역 에너지협력 네트워크 구축
 - 「시·자치구 공동협력사업」 간담회(4.7) 통해 자치구의 관리 역할 제고
 - 자치구별 에너지자립마을 활성화 협의체 구성 및 확산활동 유도

향후 추진계획

- 마을대표 현장 워크숍(5월) 및 주민리더 양성과정 운영(7~11월)
 - (사)환경교육센터 주관 마을대표 역량강화 워크숍 진행
 - 주민리더 양성을 위한 다양한 마을 교육프로그램 개발, 보급
- 자립마을 현장 점검(5~7월) 및 중간 실적발표회 개최(9월)

2016 에너지자립마을 현황

□ 전체 현황 : 총 55개소(신규 24, 2~3년차 21, 4~5년차 10)

구 분		마 을 명		
단 독 주 택 (21)	5년차 (4)	성대골마을(동작구)	새재미마을(금천구)	십자성마을(강동구)
		돋을별마을(성북구)		
	4년차	긴고랑마을(광진구)	산골마을(은평구)	
	3년차	성미산마을(마포구)		
	2년차 (6)	신촌전환마을(서대문구)	연희동(서대문구)	호박골(서대문구)
		소금꽃마을(마포구)	관악에코마을(관악구)	노량진2동(동작구)
	1년차 (8)	녹색마을(서대문구)	남가좌2동(서대문구)	북가좌2동(서대문구)
		가재울마을(서대문구)	답십리시장(동대문구)	구로5동(구로구)
		자양마을(광진구)	후암동202종점마을(용산구)	
	공 동 주 택 (34)	5년차	둔촌한솔파크(강동구)	방학우성아파트(도봉구)
4년차		래미안아름숲(동대문구)	쌍용플래티넘노블(구로구)	
3년차		석관두산아파트(성북구)	창신두산아파트(종로구)	현대푸르미(동작구)
2년차 (11)		홍제성원(서대문구)	돈의문센트레빌(서대문구)	성내코오롱2차(강동구)
		성안청구(강동구)	방학대원그린(도봉구)	창동태영데시앙(도봉구)
		금호대우(성동구)	위례22단지(송파구)	제기이슈브라운스톤(동대문구)
		창신쌍용2차(종로구)	양재우성(서초구)	
1년차 (16)		중계청구3차(노원구)	거여1단지(송파구)	마곡엠벨리7단지(강서구)
		DMC래미안-편한세상(서대문구)	미성(서대문구)	휘경주공1단지(동대문구)
		행당대림(성동구)	성수동아이파크(성동구)	경동원초리버(동작구)
		한성(동작구)	고척LIG리가(구로구)	연지타운2단지(구로구)
		천왕이편하우스5단지(구로구)	상일 동아(강동구)	수명산롯데캐슬(양천구)
		양평동6차현대(영등포구)		

4. 전기차 보급 및 충전인프라 확충

전기차 보급 활성화를 위해 공공부문 전기차 우선도입, 민간협력 통한 급속충전인프라 확충, 충전시설 확충 위한 제도개선 추진

□ 사업개요 : '16년 전기차 911대 도입, 급속충전기 10기 신설

○ 전기차 부문별 도입 목표

합 계	대여사업, 나눔카, G밸리 등	민간부문	공공부문 (구, 사업소 등)	전기트럭	전기버스
911	360	510	28	10	3

○ 급속충전기 10기 확충 : 57기('15년) → 67기('16년)

- 급속충전기가 없는 자치구 우선 설치로 전 자치구 1개소 이상 확보
 - 서울 전역에서 4km 이내 급속충전기 접근 등 이용환경 개선
- 전차종 충전가능한 멀티형으로 업그레이드 : 8기('15년)→15기('16년)

□ 추진현황

○ '16년도 전기자동차 민간보급사업 참여자 모집('16.3월~)

- 신청기간 : '16.3.14(월)~7.29(금) 선착순 접수중, 33대 접수(3.31일 기준)

○ G밸리 카셰어링 영업 개시('16.4월~)



- 셰어링 사업의 추이를 감안하여 단계적 확대 보급 추진

○ '나눔카' 전기차 의무 구입 비율 신설('16.2월, 도시교통본부)

- 나눔카 차량 교체·확대시 전기차 구매 비율 확대('16년 20%→'20년 100%)

○ **급속충전기 설치 후보지역 조사('16.1~3월)**

- 공영주차장, 사업소, 투자출연기관 청사, 자치구 청사 등 71개소
- 설치여건, 미설치 자치구 우선 고려 등을 통해 설치 지역 최종 선정후 신속한 설치가 이루어 질 수 있도록 설치기관인 환경공단과 협의

○ **급속충전 요금 유료화 시행 : 313원/kWh('16.4월)**

- 대상 : 환경부 관리 급속 충전기 337대(서울지역 38대)
 - 내연기관차 유류비와 비교시 휘발유차 대비 44%, 경유차 대비 62% 수준

□ **전기차 보급 활성화 및 충전인프라 확충을 위한 제도개선**

○ **전기차 전용 주차구획 지정 : 주차장법 개정('16.1월)**

- 전기차 전용주차구획을 일정 비율 이상 정할 수 있도록 근거 마련
 - 개정내용 반영, 시 주차장 설치 및 관리조례 개정 추진 중(교통위원회)

○ **충전시설 설치 의무화 : '환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률' 개정('16.1월)**

- 신축 공동주택과 공공주차장 전기차 충전시설 설치 의무화 근거마련
 - 설치 대상, 규모 등을 규정하는 시행령 입안절차 진행 중(산업부)

□ **향후 추진계획**

○ **초소형전기차(트위지) 시범사업 추진('16.6월~)**

- "초소형 자동차의 임시운행 허가 요건에 대한 지침"(국토부) 제정 중('16.3월~)
- 지침제정(국토부 고시) 이후, 임시운행 허가 거쳐 6월부터 배달 시범운행

○ **충전요금 유료화를 계기로 급속 충전인프라 구축에 민간투자 적극 활용**

- 한국전력 등 민간충전사업자와 협력하여 급속충전시설 설치 추진('16.4월~)

○ **공동주택 입주자대표, 관리소장 대상 교육을 통해 충전기 설치 지원**

- '입주자대표회의 운영교육' 등에 전기차 충전인프라 교육('16.4월~)
 - '16.4월중 강동구, 광진구, 구로구, 서대문구, 종로구 등 5개 자치구 교육

5. 최근 재활용품 처리현황 및 대응방안

최근 재활용시장 상황 악화로 자치구 등에서 재활용품 처리에 어려움을 겪고 있어 적정 대응방안을 모색하여 안정적인 처리환경 조성

□ 최근 재활용시장 상황

- 국제유가 하락 및 경기침체로 재활용 시장 위축 등 어려운 여건
 - 고철 등은 약간 회복세, 페스티로폼 인고트는 최저가 유지

(단위 : kg, 페비닐 : 톤)

구 분	'14.	'15.3.	'16.2.	'16.3.
압축 PET	417원	343원	277원	271원
철스크랩	251원	165원	103원	124원
페스티로폼 인고트	789원	723원	421원	415원
페비닐(운반비용 15,000원 별도)	무상수거	1만원	2~3만원	2~3만원
잔재폐기물 처리단가(운반비용 포함)	3~4만원	4~5만원	6~8만원	6~8만원

※ 잔재폐기물 : 재활용선별장에서 배출된 오물질이 묻은 페비닐과 선별 후 남은 쓰레기

- 재활용품 판매단가 하락으로 민간처리업체의 경영 악화
 - 고물상, 재활용선별장 등의 경영 수지 악화로 폐업 증가
 - ▶ 용산구 재활용선별장 수탁업체 폐업으로 신규수탁업체 선정('16.3월)
- 경제성이 낮은 페스티로폼, 페비닐 등에 대한 자치구에서의 처리요구
 - 고물상 등 민간영역에서 폐지 외 유가성이 없는 품목에 대한 수거 기피
 - ▶ 재활용선별장 등 공공영역에서 처리해야 할 물량 증가
 - 일부 공동주택에선 자체 처리해 온 페스티로폼 등을 구청에 수거요구
- 페스티로폼은 재활용업체와 입주자대표자간 적정 처리방안 강구중
 - 입주자대표회에서 재활용품 판매대금 단가를 낮추어 처리업체 운반비 보전

□ 추진현황

- 자치구 재활용품 처리상황 지속 모니터링('15.7월~)
 - 자치구 재활용선별장 폐비닐 적치 및 처리상황 파악 관리(주간 단위)
- '15. 12월 구성된 T/F 가동·대응방안 모색(월 1회)
 - 자치구, 전문가, 업계 등과 함께 재활용시장 상황 공유 및 대응방안 논의
- 자치구별 재활용선별시설 성능 개선 및 적정 처리 유도
 - 금천구 '16.2월부터 시설개선 후 양질의 폐비닐(20톤/일)을 시멘트회사에 공급 중
 - ※ 금천구 사례를 분석, 자치구 수요조사를 통해 필요시 선별장 개선비 지원 검토
- 중앙정부 차원의 재활용 시장 안정화 대책 마련 중('16.1~6월)
 - 선별장, 재활용업체, 자치구 등 현장목소리 수렴 후 대책에 적극 반영

□ 향후 추진계획

- 폐비닐 안정적 처리를 위한 민·관 협력 시범사업 추진('16.5~7월)
 - 대상구 : 5개구(은평, 영등포, 양천, 송파, 강동구)
 - 사업대상 : 재활용정거장, 자치구 지정 폐기물 다량배출사업장
 - 배부매수 : 120ℓ용량 폐비닐 전용봉투 월 1만장(자치구별 2천장)
 - 소요예산 : 비예산(한국재활용수집선별협동조합 무상 제공)
 - 추진방법 : 區(수거·재활용선별장 압축·적치)→한수협(운반), 재활용업체(최종처리)
 - ※ 양질의 폐비닐은 원료가치가 높아 조합에서 수거편의를 위한 전용봉투 무상제공
- 수도권매립지 내 SRF시설(100톤/일) 활용 폐비닐 처리기반 마련('16.4월~)
 - 현 생활폐기물 처리시설(200톤/일)을 폐비닐(100톤/일) 혼합처리로 변경협의
 - 폐비닐 처리 장애요인인 반입수수료 단가 조정 지속협의
- 중장기적인 폐비닐 등의 안정적 처리를 위한 민·관 협력 방안 강구
 - 김포산업단지 내 폐비닐류 활용 열병합발전시설 설치 추진
 - 수도권 지역 폐비닐 신규 처리업체 발굴 등 지속 노력

6. 깨끗하고 청결한 거리환경 구축

청소시간 공백 최소화 및 취약시간대 청소체계를 개선하고 가로 휴지통 확대, 시민 청결의식 향상으로 깨끗하고 청결한 도시 서울 조성

□ 사업개요 : 365일 깨끗하고 청결한 도시 서울 조성

- 신속한 쓰레기 처리체계 구축 및 무단투기 방지
- 도심지역 가로청결을 위해 가로휴지통 및 청소장비 확대
- 주민과 함께하는 골목길 청결도 향상 추진

□ 추진현황

- '서울 365 청결기동대' 운영 확대('16.1월~)
 - '15년 23개 지역(52명) → '16년 26개 지역(64명)으로 확대
 - ※ 관광특구인 잠실지역(롯데월드, 올림픽공원, 석촌호수 주변) 추가
- 명동관광특구 쓰레기 처리대책 추진('16.2.27.~)
 - 가로휴지통 추가(5개소 14개) 설치, 거리가게 전면 종량제봉투 비치
 - 배출체계 개선, 청결기동대 청소인력 보강(6명), 무단투기 단속·계도 강화 등
- 새봄맞이 대청소 실시
 - 3.23.(수) 명동일대, 대학로, 골목길, 하천 등 서울시 전역 대청소 실시



청결기동대 현장활동



무단투기 단속반 운영



새봄맞이 대청소



□ 향후 추진계획

- 24시간 빨리청결단(청소기동반 확대) 운영(4.18.~)
 - 25개구 367개조(858명) 365일 24시간 민원(120다산콜센터) 일원화처리
 - 골목길 청소순찰, 무단투기 쓰레기 수거 및 단속
- 가로휴지통 설치 확대('16.4월~)
 - 가로휴지통 307개(5,138개→5,445개) 추가 설치
 - ▶ 향아리형(255개), 태양광 압축(20개), 투표하는 휴지통(32개) 등
- 소형 분진청소장비 및 도로분진청소장비 도입('16.4월~)
 - 골목길을 효율적으로 청소하는 소형청소장비 도입·운영
 - 분진흡입청소장비 도입 : 10대('15년 35대→'16년 45대)
- 골목길 자율 청소책임제 운영('16.4월~)
 - 골목길 61,355개소(1개소 100m) 관리 공공일자리 6,901명 확보
 - 자율청소 주민(54,454명 모집 중)을 활용하여 청소구역 지정·관리
 - ※ 우수단체선정 시상(11월) : 30개 단체(최우수 2, 우수 8, 모범 20)
- 무단투기 상습지역(1,760개소) 예방 특수사업 추진('16.4월~)
 - 스마트경고판(CCTV), 금지줄(테이프) 그물 등 설치, 화단·텃밭·벽화 조성
- 시민청결 의식향상을 위한 홍보('16.5월~)
 - 환경 소셜미디어 기자(12명) 위촉·운영 및 캠페인송 개발 등 홍보
- 청결순찰단 25명 운영('16.7월~)
 - 3개조(오전, 오후, 야간) 편성운영, 청소취약지점 순찰 및 계도



향아리형 휴지통



소형 분진청소장비



화단설치(성내천로)

7. 동북아 대기질 개선 국제포럼 개최

동북아 대기질 개선 선도 노력의 일환으로 「동북아 대기질 개선 국제 포럼」 개최하고 협의체 구성을 추진하여 동북아지역 국제협력 강화

- 추진방향 : 정책관계자 초청확대 등을 통한 실질 협력 기반 마련
 - 한·중·일·몽골 17개 도시의 정책관계자 중심으로 포럼 참석 요청
 - ICLEI 동아시아본부와의 협업을 통한 ‘동북아 대기질 개선 협의체’ 구성
 - 민간부문 참여 프로그램(수출상담회 등)운영을 통한 민관협치 강화

□ 포럼개요

- 일시/장소 : 2016. 5. 19(목)~20(금)/신청사 다목적홀 및 대회의실
- 포럼주제 : 동북아 대기질 개선을 위한 도시 간 협력
- 주요내용 : 포럼 및 부대행사로 구성

구 분		세 부 내 용
포럼	세션 주제	도시별 대기질 개선 정책 현황, 도시간 정책 협력방안
	세션 발표자	포럼 참가 도시 대표자로 선정
부대행사	수출상담회	녹색기업과 중국 유망 바이와의 직접 상담의 장 제공
	전문가 세미나	전문가 연구 활동 소개 및 연구 결과 발표

※ 참가도시 확정현황 : 베이징, 도쿄, 울란바토르 등 총 10개 도시 (4.12 현재)

□ 향후 추진계획

- 초청 대상 도시와의 1:1 연락체계 구축 등을 통한 참가도시 확대 노력 지속
 - 중국대사관, 한중일 협력사무국, ICLEI 동아시아본부 등과도 협업
 - 중국·일본 수도 주변도시 포럼 참석 독려에 집중
- 참가 확정 도시의 관심 사항을 주제 발표와 패널 토론에 반영
 - 베이징(악취저감, 도로비산먼지), 톈진(차량배기가스 저감, 청정에너지)

2016 동북아 대기질 개선 국제포럼 프로그램 구성(안)

2016. 5. 19(목)

09:00~09:40 (40)	등 록	· 현장 등록 희망자 대상
10:00~10:50 (50)	Opening 세션	· 인사말씀 (서울특별시장) · 축 사 (환경수자원위원회 위원장) · 기조연설 및 기념촬영
10:50~12:30 (100)	Plenary 세션 1	〈도시별 대기질 개선 정책 현황〉 · 도시대표 발표 (6명, 각 10분) · 패널 토론 (40분)
14:00~15:40 (100)	Plenary 세션 2	〈동북아 대기질 개선을 위한 도시 간 정책 협력방안〉 · 도시대표 발표 (5명, 각 10분) · 패널 토론 (50분)
16:00~16:30 (30)	Closing 세션	· 서울합의문 발표 · 기념촬영
16:40~18:00 (80)	Special 세션	〈동북아 대기질 개선 협의체 구성 논의〉 · 전문가 · 도시대표, ICLEI 동아시아본부

2016. 5. 20(금)

10:00~12:30 (150)	현장탐방	· 에너지드림센터 및 수소스테이션 관람 · 도로비산먼지관리차량 시연 등
----------------------	-------------	--

주요 행사

1. 광화문 · 뚝섬 나눔장터 운영 계획

2. 2016 서울 자전거 대행진 개최

1. 광화문·뚝섬 나눔장터 운영 계획

광화문·뚝섬 나눔장터를 서울의 대표 장터로 자리매김함으로써 재사용과 기부, 일자리가 만들어지는 시민희망 나눔장터로 발전

□ 운영방향

- 재미와 볼거리가 있고 나눔과 기부가 있는 시민희망 나눔장터로 확산
- 자활장터, 청년장터, 전문보부상 등 일자리가 창출되는 장터로 발전
- 비닐봉투 없는 장터 운영으로 비닐사용문화 개선 추진

□ '15년 운영실적 : 연인원 100만여명 참여

구 분	운영횟수	참여인원	물품기증	기부금
광화문장터	18회	3,627팀	13천점	15백만원
뚝섬나눔장터	38회	15,731팀	63천점	45백만원

※ 메르스사태로 인한 5~6월 장터 휴장으로 운영횟수가 적음

□ '16년 운영계획

- 광화문 희망나눔장터 : 4.17.~10.30.(매주 일요일, 7~8월 제외)
 - 외국인장터, 청년장터, 전문보부상 등 재미있고 볼거리가 풍부한 장터 운영
 - 개장일(4.17) 비닐봉투사용 줄이기 선포식 개최(시민운동본부 공동)
- 뚝섬 나눔장터 : 4.16.~10.30.(매주 토·일요일, 7~8월 제외)
 - 장난감, 바캉스용품, 헌책, 등산용품 등 계절별 테마가 있는 장터 운영
 - 가족 단위의 체험 프로그램 운영(종이배 만들기, 양말인형만들기 등)




2. 2016 서울 자전거 대행진 개최

온실가스 감축 및 친환경 교통 문화 확산을 위해 '서울 자전거 대행진' 개최로 저탄소 도시, 함께하고 싶은 청정도시 서울 구현에 기여

행사 개요

- 추진방향 : 온실가스 감축을 위한 실천 프로그램 운영 및 안전한 행사 개최
- 에코마일리지 가입 부스 설치, 참여자 전원 보험 가입 및 구급차 배치 등
- 일 시 : 2016. 5. 15(일) 07:00~11:00
- 장 소 : 광화문광장 ~ 월드컵공원 평화광장, 총 21km
- 주 최 : 서울시, 조인스(주)
- 참가인원 : 일반시민, 학생, 자전거 단체 회원 등 5,000여명

구간별 행사 구성

구 분	행사 세부내용		
출발지 (광화문)	참가자 집결	단체 및 동호회, 개인 참가자	
	행사공지	아리수 지급, 안전 등 유의사항 안내	
	개 회 식	내빈소개, 시장 인사말씀, 몸풀기 공연	
대행진 (강변북로)	출발행사	출발선 정렬 및 기념촬영, 출발	
	운영구간	광화문~서울역~강변북로~평화광장	
도착지 (평화광장)	무대공연	바이크 공연, 경품추첨 등	
	홍 보	시책홍보 및 자전거용품 관련 전시 등	

향후 추진일정

- 참가자 인터넷 접수 및 홍보 : '16. 4. 1 ~ 5월
- 교통통제 방안 최종 확정(경찰청 협조) : '16. 5. 10