

사업추진실적 및 정산보고서

○ 사업명 : 종로청계관광특구 활성화 사업

○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 3월

○ 사업비 : 135,000,000원

(단위 : 원, %)

구분	예산액	지출액		집행잔액	이자발생액	비고
		금액	비율			
계	135,000,000	127,366,000	94.4%	7,634,000		
보조금(시비)	65,000,000	62,760,000	96.6%	2,240,000	592,530	
자부담(구비)	70,000,000	64,606,000	92.3%	5,394,000		

2018년 5월 일

제출자 : 종로구청장 (직인)

○ 실무책임자 : 직위 성명

○ 연락처 : 전화02-2148-1862 FAX 02-2148-58191

※ 첨부서류

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ① 지원사업 추진실적 1부 | ② 자금집행 정산보고서 1부 |
| ③ 영수증·세금계산서 사본 각 1부 | ④ 행사유인물·사진 등 1부 |
| ⑤ 기타 각종 증빙자료 1부 | |

1. 2017년 지방보조금 지원사업 추진실적

1 사업개요

단체명	종로구(관광체육과)		
사업명	종로청계특구활성화사업		
사업기간	2017. 1월 ~ 2018. 3월		
사업대상	육의전체험축제, 홍보물제작		
사업비 (계획액)	총 135,000천원	보조금	65,000,000원 (48%)
		자부담	70,000,000원 (52%)
사업목적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특구활성화를 위한 축제 개최 ○ 관광객 편의를 위한 사업 추진 		
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제12회 육의전체험축제 ○ 청계특구 중심 종로관광가이드북 및 지도 제작 		
사업성과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축제를 통한 특구방문 관광객 확대 및 홍보 ○ 관광안내지도 신규제작으로 관광객 편의 증진 		
성과(물) 활용계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상인들이 직접 만들고 참여하는 축제 개최 ○ 관광안내지도 배포로 관광특구 홍보 및 활성화 		
문제점 및 건의	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종로청계관광특구 지역 넓고, 업종 다양, 상인들의 지역사회 관심 부족으로 사업추진 어려움 ○ 축제시 관광특구협의회 상인참여 및 자체예산 부담 저조 		

② 추진실적

1. 제12회 육의전 체험축제

- 명 칭: 제12회 종로청계관광특구 육의전 축제
- 테 마: 종로청계관광특구에서 놀자!
- 일 시: 2017. 9. 21.(목) ~ 23.(토), 3일간, 11:00~18:00
- 장소별 주요 행사내용

장 소	내 용	참여 단체
관철동 젊음의거리 남쪽	K-POP, DJ 공연, 식음료체험 등	관철동상인회
관수동 수포로 입구	동네 골목 투어(보물찾기), 크리스탈 목걸이 만들기 체험, 마술공연 등	휘장업상인회
종로3~6가 거리	체력테스트/운동처방 프로그램, 빼어로 공연 등	의료기기상인회
광장시장 만남의광장	한복뽀내기, 한복 춤 경연, 전통혼례(회혼례), 악극 등	광장시장상인총연합회, 광장전통시장상인총연합회
창신동문구거리/수족관 /인장	장난감 할인판매, 희귀 물고기 콘테스트, 전통 인장전시, 금붕어 낚시, 가족 인장 새기기, 어린이 난타·밸리댄스 등	문구, 수족관, 인장 상인회

- 참여인원: 서울시민, 내외국인 관광객 약 2만명 추산
- 소요예산: 80,000천원(시비50%,구비50%)
- 주 최: 종로구
- 주 관: (사)종로청계관광특구 협의회
- 행사사진





2. 청계특구 중심 종로관광 가이드북 및 지도 디자인 제작

제작내역

- 종로관광가이드북
- 종로관광가이드 지도

제작기간

- 디자인기획 및 제작 : 2017. 11월 ~ 2018. 3월

제작규격

- 관광가이드북 : 110×210, 44p
- 관광가이드 지도 : 접지지도

수록내용

- 관광가이드북
 - 종로청계관광특구, 인사동문화지구, 대학로문화지구, 북촌 등 종로의 대표적 관광지 및 명소
 - 종로 각종 축제, 관광프로그램
 - 관광객이 많이 찾는 시장, 식당, 쇼핑, 숙박 소개
 - 새로 각광받는 핫플레이스 추천 등 최신정보
 - 정숙관광 홍보, 교통안내 등
- 관광가이드 지도 : 가이드북을 바탕으로 한 대형지도, 지역별 지도, 교통안내 등

제작언어 : 한글, 중국어, 영어, 일어

소요예산 : 42,780,000원(시비50%,구비50%)

□ 디자인

- 종로관광가이드북



- 관광가이드 지도



③ 사업추진성과

- 제12회 육의전체험축제
 - 축제개최를 통한 관광특구 홍보 및 상권 활성화
 - 전통 육의전 및 문화 계승
 - 상인들의 자발적 축제 참여 및 특구사업 협력
- 청계특구 중심 종로관광가이드북 및 지도 제작
 - 관광특구 방문 관광객 편의증진
 - 우수한 디자인 및 찾기쉬운 관광명소 안내

④ 자체평가

- 제12회 육의전체험축제
 - 지역별 특색에 맞는 다양한 소축제 형태로 개최하여 축제 지역 확대

- 상인의 자발적 참여 및 개막식 간소화로 축제 개최 자생력 증대
- 축제장소가 많아 관광객 분산 및 장소찾기 어려운 점은 개선 필요

□ **청계특구 중심 종로관광가이드북 및 지도 제작**

- 우수한 디자인의 관광가이드북 및 지도 제작하여 만족도 제고
- 관광특구 및 명소를 테마별로 안내하여 관광객 편의 증진

2. 2017년 지방보조금 지원사업 정산보고서

1 정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고
		금액	비율			
계	135,000,000	127,366,000	94.4%	7,634,000		
보조금(시비)	65,000,000	62,760,000	96.6%	2,240,000	592,530	
자부담(구비)	70,000,000	64,606,000	92.3%	5,394,000		

2 보조금 집행현황

① 세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	내역	당초집행 계획액	실제 집행내역		잔액
				산출기초	집행액	
합계	2017. 1. ~ 2018. 3.		65,000,000		62,760,000	2,240,000
종로청계 관광특구 축제	2017 9. 21. ~ 9. 23.	계	40,000,000		40,000,000	0
		관광특구 육의전 축제	40,000,000	육의전 체험 축제	40,000,000	0
관광특구 홍보물 제작	2017. 11. ~ 2018. 3.	계	25,000,000		22,760,000	2,240,000
		종로문화관광안내도 구매	5,000,000	-한영판 : 8점2단 · 506원(단가) * 4,000부 -한일판 : 8점2단 · 506원(단가) * 2,000부	1,370,000	3,630,000
		청계중심 종로관광가이드북 및 관광지도 디자인 기획 용역	0	-가이드북 : 110*210, 44p -관광지도 : 접지도	21,390,000	-21,390,000
다국어안 내표지판 관리	-	다국어안내표지판 관리	1,000,000	-	0	1,000,000
종로청계 관광특구 상징물 제작 부착	-	종로청계관광특구 상징물 제작 부착	19,000,000	-	0	19,000,000

② 보조금 집행 세부내역

○ 세부사업 : 종로청계관광특구 축제(육의전 축제)

(단위 : 원)

지출 번호	지출일자	비목	내역	지출액	지급처	지급방법
11266	2017-08-08	민간행사 사업보조	육의전 축제 보조금 지원	40,000,000	(사)종로청계관 광특구협의회	계좌입금

○ 세부사업 : 관광특구 홍보물 제작(명소화 사업)

(단위 : 원)

지출 번호	지출일자	비목	내역	지출액	지급처	지급방법
20517	2017-12-29	사무관리비	종로문화관광안내도 구매	1,370,000	디자인프리	계좌입금
4906	2018-04-17	사무관리비	종로관광가이드북 및 관광지도 디자인기획 용역	21,390,000	(주)티앤아이 미디어	계좌입금

③ 자부담 집행현황(구비)

① 세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	내역	당초집행 계획액	실제 집행내역		잔액
				산출기초	집행액	
합계			70,000,000		64,606,000	5,394,000
종로청계 관광특구 축제	2017 9. 21. ~ 9. 23.	계	40,000,000		40,000,000	0
		관광특구 육의전 축제	40,000,000	육의전 체험 축제	40,000,000	0
		계	30,000,000		24,606,000	5,394,000
다국어 안내표지판 관리	2017.5.	관광안내표지판 관리	1,000,000	도색 및 내용교체 3개	770,000	230,000
관광특구 홍보물 제작	2017.11. ~ 2018.3.	청계중심 종로관광가이드북 및 관광지도 디자인 기획 용역	0	-가이드북 : 110*210, 44p -관광지도 : 접지도	21,390,000	-21,390,000
	2017.12.	종로문화관광안내도 구매	5,000,000	-한영판 : 8접2단 · 506원(단가) * 4,000부 -한일판 : 8접2단 · 506원(단가) * 2,000부	1,370,000	3,630,000
종로청계 관광특구 상징물 제작 부착	-	-	23,000,000	-	0	23,000,000
기 타	2017.2.	2016년 관광특구 평가서 제본비	-	- 관광특구 평가서 제본 * 9권	126,000	-126,000
	2017.2. ~ 2017.10.	청계관광특구 활성화 추진 업무추진비	1,000,000	종로청계관광특구 활성화를 위한 간담회	950,000	50,000

② 자부담 집행 세부내역

○ 세부사업 : 종로청계관광특구 축제(육의전 축제)

(단위 : 원)

지출 번호	지출일자	비목	내역	지출액	지급처	지급방법
11266	2017-08-08	민간행사 사업보조	육의전 축제 보조금 지원	40,000,000	(사)종로청계관 광특구협의회	계좌입금

○ 세부사업 : 다국어안내표지판관리(명소화 사업)

(단위 : 원)

지출 번호	지출일자	비목	내역	지출액	지급처	지급방법
6237	2017-05-15	사무관리비	관광안내 표지판 도색 및 내용 교체	770,000	다성애드	직불카드

○ 세부사업 : 기타 명소화 사업

(단위 : 원)

지출 번호	지출일자	비목	내역	지출액	지급처	지급방법
2419	2017-03-02	사무관리비	2016년 관광특구 평가서 제본비	126,000	다큐솔루션	직불카드
1501	2017-02-13	업무추진비	청계관광특구축제 개선 관련 간담회	300,000	-	직불카드
13583	2017-09-21	업무추진비	청계관광특구 축제 컨설팅 회의관련 업무추진비	400,000	-	직불카드
14490	2017-10-11	업무추진비	청계관광특구축제 개최 관련 간담회비	250,000	-	직불카드

4 보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 원)

단위 사업	세부사업내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유
합 계			25,000,000	22,760,000	2,240,000	
종로청계 관광특구 활성화	소 계		25,000,000	22,760,000	2,240,000	세부사업 변경에 따른 잔액 발생
	관광특구 홍보물 제작	사무관리비	25,000,000	22,760,000	2,240,000	