

휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사
- 요청번호 : 종각역 2019-12호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	0		
작업일: 2019.07.20. 시간 : 07:30~16:30	휴일 작업 (토요일)	지하2층	발주청			
작업내용		▶2019.07.20(토) - 철골 각형강관 설치(브릿지) - 작업인원: 철골공 3명 . 직원 1명 - 휴일작업 사유: 종로타워 및 종각역사 승객의 민원으로 인한 작업 지연으로 인해 휴일작업 시행함.				

상기와 같이 야간 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 07. 17.

현장대리인 : 윤 재 상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여
귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-10호 (야간)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및
근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.07.20(토) 07:30~16:30(8시간) 누계 : 시간	철골 각형강관 설치 작업				

2019. 07. 17.

책임건설사업관리기술자 김 영



서울특별시도시기반시설본부장 귀하