

휴일 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 종각역 북측 지하공간 재생공사
- 요청번호 : 종각역 2019-13호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2019.07.27. 시간 : 07:30~16:30 작업일 : 2019.07.28. 시간 : 07:30~16:30	휴일 작업 (토, 일요일)	지하2층	시공사	0		
발주청						
감리사						
작업내용	▶ 2019.07.27.(토) ~ 07.28.(일) - 철골 각형강관 설치(브릿지) 및 시멘트벽돌 운반 - 작업인원: 철골공 4명, 조적공 2명, 직원 1명 - 휴일작업 사유: 종로타워 및 종각역사 승객의 민원으로 인한 작업 지연으로 인해 휴일작업 시행함.					

상기와 같이 휴일 작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2019. 07. 24.

현장대리인 : 윤 재상



※ 시공사에서는 감리단에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여
 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

○ 시공사 요청번호 종각역 2019-13호 (휴일)작업 요청에 대하여 감리 검토의견 및
 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	감리근무계획			비고
		등급	성명	서명	
2019.07.27.(토) ~07.28(일) 07:30~16:30 누계 : 16시간	철골 각형강관 설치 작업 및 시멘트 벽돌 운반	-	-	-	

2019. 07. 24

책임건설사업관리기술자 김 영



서울특별시도시기반시설본부장 귀하