
1주기(2023~2024년) 치매안심센터 운영평가 추진일정 변경 안내

2023. 10.



추진일정(변경)

1. 추진절차

단계	일정	수행주체	주요내용
계획 수립 및 통보	2023년 5월	보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 운영평가 계획 수립 시도 및 시군구 등 운영평가 계획 통보
설명회	2023년 5월	보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 피평가기관 대상 설명회
평가위원단 구성 및 교육	2023년 5월~6월	보건복지부 중앙치매센터 광역치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 평가위원 추천 평가위원단 선정 및 교육 평가위원 추천
운영평가 실시	(1차년도) 2023년 7월~9월 (2차년도) 2024년 3월~5월	평가위원단 보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 현지평가 일정 중앙치매센터 제출 운영평가 실시 운영평가 결과 중앙치매센터 제출 1차 이의신청 내용(현지평가 결과) 검토
운영평가 결과 확정 및 통보	(1·2차년도) 2024년 6월~8월	보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 예비 결과 분석 및 센터별 안내 2차 이의신청 내용(예비 결과) 검토 최종 결과 확정 및 센터별 통보
운영 컨설팅 및 기술지원	(1차년도) 2023년 12월 ~ 2024년 2월 (2차년도) 2024년 8월~11월	보건복지부 중앙치매센터 광역치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 치매안심센터 운영 컨설팅 및 기술지원
결과 환류	2024년 9월~	보건복지부 보건복지부 중앙치매센터 광역·기초자치체 광역치매센터	<ul style="list-style-type: none"> 우수기관 포상 결과에 따른 정책 방향 수립

* 세부일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

2. 평가 후 광역치매센터 행정사항

【광역치매센터 행정사항】

- 관할 피평가기관의 현지평가 조사표, 현지평가 요약보고서, 운영평가 개선의견서(봉인된 원본) 취합 후 중앙치매센터로 우편 송부
 - (제출일정) 1차년도: 2023년 10월까지, 2차년도: 2024년 6월까지 (착불 불가)
 - (제출처) 서울특별시 중구 을지로 245 국립중앙의료원 중앙치매센터 치매사업관리팀

참고 추진일정(변경 전)

1. 추진절차

단계	일정	수행주체	주요내용
계획 수립 및 통보	2023년 5월	보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 운영평가 계획 수립 • 시도 및 시군구 등 운영평가 계획 통보
설명회	2023년 5월	보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 피평가기관 대상 설명회
평가위원단 구성 및 교육	2023년 5월~6월	보건복지부 중앙치매센터 광역치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 평가위원 추천 • 평가위원단 선정 및 교육 • 평가위원 추천
운영평가 실시	(1차년도) 2023년 7월~9월 (2차년도) 2024년 2월~4월	평가위원단 보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 현지평가 일정 중앙치매센터 제출 • 운영평가 실시 • 운영평가 결과 중앙치매센터 제출 • 1차 이의신청 내용(현지평가 결과) 검토
운영평가 결과 확정 및 통보	(1·2차년도) 2024년 5월~7월	보건복지부 중앙치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 예비 결과 분석 및 센터별 안내 • 2차 이의신청 내용(예비 결과) 검토 • 최종 결과 확정 및 센터별 통보
운영 컨설팅 및 기술지원	(1차년도) 2023년 11월~12월 (2차년도) 2024년 6월~7월	보건복지부 중앙치매센터 광역치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 치매안심센터 운영 컨설팅 및 기술지원
결과 환류	2024년 9월~	보건복지부 보건복지부 중앙치매센터 광역·기초자치체 광역치매센터	<ul style="list-style-type: none"> • 우수기관 포상 • 결과에 따른 정책 방향 수립

* 세부일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

2. 평가 후 광역치매센터 행정사항

【광역치매센터 행정사항】

- 관할 피평가기관의 현지평가 조사표, 현지평가 요약보고서, 운영평가 개선의견서(봉인된 원본) 취합 후 중앙치매센터로 우편 송부
 - (제출일정) 1차년도: 2023년 10월까지, 2차년도: 2024년 5월까지 (착불 불가)
 - (제출처) 서울특별시 중구 을지로 245 국립중앙의료원 중앙치매센터 치매사업관리팀