

보광나들목 리모델링 공사 관련기관 협의 LIST

구분	관련기관	담당부서	실 착공 전 협의사항	주소	담당자	비 고
1	용산구청	교통행정과 교통시설팀 (6층)	자전거 보관대 이전 설치 및 운영 등	서울특별시 용산구 녹사평대로 150(이태원동)	박호성 주무관	02-2199-7754
2		도로과 (6층)	보도철거 및 재시공 협의		곽진선 주무관	02-2199-7862
3		치수과 (6층)	굴착 공사중 하수관 지장물 협의		김민정 주무관	02-2199-7912
4		주차관리과 주차관리팀 (6층)	거주자 우선주차 현장사무실 컨테이너 설치 협의		임미진 주무관	02-2199-7804
5		공원녹지과 조경팀 (7층)	기존 수목 제거 및 조경식재 협의		임주현 주무관	02-2199-7616
6	서울아리수본부	중부수도사업소	굴착 공사중 상수관로 지장물 협의	서울 중구 장충단로88 [장충동]	김효경 주무관	02-3146-2223
7	용산경찰서	교통안전계	보광나들목 좌,우측 출입로 공사시 도로 임시점용 협의	서울시 용산구 원효로89길 24	-	02-2198-0421
8	한국전력공사 마포용산지사	배전운영부	굴착 공사중 배전관로 지장물 협의	서울 마포구 토정로37길 38	-	02-710-2274