

◎ ★

문서번호	체청82520-1077
보존기간	10년
결재일자	2002.05.14
공개여부	공개
방침번호	시장 방침 제542호

과장	국장	부시장	시장
조규원	이태영	강홍빈	이성
협조	비상기획관 체육청소년시설팀장	박관철 허석주	

청소년서바이벌게임장 설치 및 운영계획(안)

문화관광국
(체육청소년과)

청소년 서바이벌게임장 설치 및 운영계획

청소년들의 여가선용과 심신단련을 위해 설치·운영중인 서바이벌 게임이 청소년들이 가장 선호하는 프로그램으로 정착되어 서울대공원내에 추가설치 추진중에 있던 게임장을 내곡동 예비군훈련장으로 장소 변경하여 설치·운영코자 함.

□ 추진근거 및 배경

- 서울청소년육성종합계획(2000.1.29)에의거 청소년서바이벌게임장을 서울근교 예비군훈련장에 설치·운영
 - 1단계로 2개소(송추 용산교장, 남양주 미금교장)시범운영 성과분석 후 확대시행 여부 결정
- 2년간 운영결과 청소년들이 가장 선호하는 프로그램으로 정착되어 2개소의 게임장으로 수요를 충족할 수 없어 추가설치 필요성 대두.
 - 2000~2001년 운영결과 6개월전 신청 접수 마감.
 - 2002. 4월말현재 운영중인 2개소 11월말까지 신청접수(21,000명)됨
- 시의회(문화교육위원회)의 추가 설치·운영 권고
- 향후 주5일제 수업에 따른 청소년들의 여가선용 및 체력단련 프로그램 수요에 대처

□ 운영현황

게임장명	위 치	주요시설물	2001년 운영실적	위탁운영단체
미금게임장	남양주시 이패동 소재 (미금예비군훈련장)	숙영지, 게임장, 샤워실, 화장실, 관리동 등	78회 16,178명	한국청소년서울연맹
용산게임장	고양시 덕양구 소재 (용산예비군훈련장)	"	75회 15,657명	한국스카우트북부연맹

□ 당초 설치계획(안)

- 설치장소 : 서울대공원 청소년수련장내
- 시설물 설치 및 사용 : 총 시설면적 11,600㎡(약3,500평)
 - 숙영지(제1,2 야영장내 설치) : 1,500평(10인용 텐트 24동)
 - ※ 화장실, 샤워실, 식수대는 기존시설 사용
 - 제1게임장(녹지지역내 신설) : 500평(장애물 일부 설치)
 - 제2게임장(녹지지역내 신설) : 500평(장애물 일부 설치)
 - 운동장(캠핑파이어장) : 1,000평(기존시설 사용)
 - 관리동(제2야영장내설치) : 20평(조립식 신축)
- 설치기간 : 2002년 상반기 중

□ 문제점 및 대책

- 관계 기관 및 부서의 『설치 반대의견』 제시
 - 시의회 환경수자원 위원회 및 예산 결산 위원회
 - 2001년 행정사무감사 및 2002년 예산심의시 공원내 서바이벌게임장 설치는 자연환경훼손 등이 우려되므로 곤란.
 - 서울대공원 관리사무소
 - 1,000여평의 게임장의 설치로 산림훼손 등 생태파괴가 예상됨
 - 설치장소인 청소년수련장은 일반인과 함께 사용하는 곳으로 서바이벌게임장 설치 부적합
 - 공청회의 등 과천시민의 의견수렴 후 『대공원종합발전계획』에 부합되는 도시계획 절차 필요
 - 환경관리실(공원녹지과)
 - 시설물 설치에 따른 자연훼손과 소음등으로 야생동물의 서식지 파괴우려
 - 과천시민 및 환경단체의 반대 예상
- 설치장소를 내곡예비군 훈련장으로 변경
 - 수방사에서 설치를 희망하고 있으며, 2001. 1월 부대방문 시설설치 계획 등을 협의(2002.4.23. 부대방문 재확인)
 - ※ 2000.12.19. 시장님께서 수방사령부 방문시 사령관의 게임장 추가설치 건의에 대하여 예비군훈련장에 서바이벌게임장 1곳 증설이 바람직하다는 말씀이 있었음.
 - 비상 36410-935(2000.12.28)

< 게임장 설치·운영 계획(변경안) >

□ 사업개요

- 설치장소 : 내곡예비군훈련장(강남구 내곡동 소재)
 - 강남구 및 서초구 예비군훈련장(육군 52사단 511연대)
- 시설내역
 - 숙영지 : 숙소동, 식당동, 샤워장, 화장실, 관리동 등 신규설치
 - 게임장 : 시가지게임장 및 산악게임장 등 기존시설 보완사용
 - 기 타 : 사열대, 운동장, 훈련장 등 기존시설 보완사용
- 수용인원 : 1회 200명, 총 60회 12,000명(7월~12월)
- 참가대상 : 서울시거주 청소년(남·여, 초·중·고교생, 시설아동, 장애청소년, 근로청소년등)
- 군부대 요구사항
 - 연병장(승하차·집결지)의 사열대 및 옹벽 보수
 - 수송부 이전지 헬스 설치(청소년 안전대비)
 - ※ 게임장운영 및 이용청소년 안전, 군부대 환경개선 지원 등을 감안 확보된 예산범위 내에서 보완공사 시행
- 소요예산 : 1,963백만원(시설공사비899, 장비구입비187, 운영비877)

□ 게임장 시설 설치계획

- 설치기간 : 2002.6월중순~7월하순
- 시설물 설치방향
 - 서바이벌게임장 설치·운영을 위한 부대시설은 간이시설로 설치함을 원칙으로 함.
 - 시설설치공사는 위탁 운영단체가 실시하고 사후관리
 - 군부대 시설물 사용 및 시설설치에 따른 군부대와 협의
 - 숙영지의 숙소, 관리동, 식당, 샤워장, 화장실 등 조립식 가설 건축물로 설치하되 불연재 사용

- 기타 숙소 및 부대시설은 소방·안전을 우선하여 시설
- 군부대 시설물 보완 활용
 - 시가지 전투장을 서바이벌 게임장으로 활용
 - 연병장을 구보, 체조, 레크레이션장 등으로 활용
 - 강당을 우천시·비상시 대피시설 및 실내프로그램 진행장소로 활용
 - 군부대 시설물 연간 사용기간, 전기, 수도 등 제반사항 협약
- 주요시설 설치 현황
 - 숙영지공사(숙영지정리, 배수로정비, 숙소, 관리동, 화장실, 식당, 샤워실 등 설치)
 - 급수공사(수도배관 공사 및 급수대)
 - 전기 및 음향 설비공사 등
 - 운동장 옹벽보수공사, 수송부 헨스 설치공사 등
- 군부대와 협약서 체결 : 2002.6월 중순
 - 시설물 사용, 시설설치 및 운영조건, 운영지원, 운영방법 등

□ 운영계획

- 운영기간 : 2002.7.20~2002.12.(토·일요일, 방학(여름·겨울) 중)
- 운영단체 : 공개모집하여 선정된 청소년단체(청소년관련법인, 단체)
- 프로그램운영
 - 내 용 : 서바이벌기초교육, 서바이벌게임, 극기훈련, 레크레이션 등
 - 운영구분 : 당일형(동절기), 1박2일형(학기 및 방학중)
 - 지도교관 : 20명(전문강사2, 보조강사16, 레크레이션1, 관리요원1)
 - 참가자격려 : 수료패, 기념품(200명), 시상품(50명)실시
- 홍보방안
 - 시교육청과 협조하여 각급학교에 홍보(홍보물, 신청서배부)
 - 신문, 방송, 푸른소식지 등 언론매체 홍보
 - 구청, 동사무소, 청소년시설, 단체, 복지시설, 지하철역 등을 통한 홍보
 - 인터넷홈페이지(서울시, 운영단체)를 통한 홍보

○ 참가자 모집 및 선정방법

- 각급 학교를 통한 신청순에 의한 선정
- 전화 및 인터넷을 통한 개별 신청순에 의한 선정
- 어려운 청소년은 총 인원의 30% 범위내에서 우선 참가자로 선정

○ 참가자 안전(수송,급식)대책

- 참가자 전원 활동 안전보험 가입
(운영회수별 청소년 200명, 지도교관 20명)
- 참가자에 대한 프로그램 진행전 안전교육 실시
(교육시설물, 서바이벌 총기사용, 교전수칙, 진행요령 등)
- 참가자 수송은 운영단체에서 버스(45인승 5대)를 임차하여 훈련장까지 안전하게 왕복운행
- 참가자 급식은 운영단체에서 전문 외식업체를 선정하여 직접 가공 공급
- 응급환자 발생에 대비한 대책마련
(군부대 의무실 사용 및 군의관, 앰블런스지원, 인근아동병원 지원체계 구축)

○ 우천시 대책

- 우천시(가랑비)에는 서바이벌게임 프로그램 정상 진행
- 악천우(폭우)에는 군부대 강당을 이용한 실내 프로그램으로 전환
(실내서바이벌기초교육,단체협력게임,심성개발프로그램,레크레이션,영화감상 등)

○ 사후관리

- 서바이벌게임 종료시 프로그램에 대한 참가자 설문조사 및 분석
- 프로그램을 진행한 지도교관의 프로그램에 대한 평가
- 사업 정산보고서 프로그램에 대한 성과 및 문제점, 개선방안을 제출(성과물 발간 제출)
- 개선 방안은 익년도 사업계획 수립시 반영

○ 기타 사항

- 위탁 운영단체와 프로그램 위탁 운영 협약 체결
(장비 및 시설물에 대한 관리책임 포함)
- 위탁 운영단체에 대한 사업비 교부

□ 장비구입 및 운용계획

- 구입기간 : 2002. 7월중
- 구입품목 : 서바이벌총 외 13종
 - 총기류 : 페이트건, 탄(페인트볼), 가스통, 탄통(100발용)
 - 장구류·안전보호장비 : 고글마스크, 안전헬멧, 손·팔꿈치·무릎보호대, 팀구분 식별조끼, 진행교관 복장
 - 메인가스주입기, 메인가스통, 무전기, 메인무전기
 - 숙소용 장비 : 야전침대, 침낭 등
- 구입방법 : 위탁 운영단체가 구입 및 사후관리

□ 행정사항

- 군부대와 세부추진사항 협의(수방사 및 52사단) : 5월중순
- 운영단체 선정 : 6월 초순
- 협약서(군부대) 및 약정서(운영단체) 체결 : 6월 초순
- 설치공사 시행 : 6월 중순 ~ 7월 하순
- 개 장 : 7월 하순예정

청소년 서바이벌게임장 설치계획 검토보고

청소년들의 여가선용과 심신단련을 위해 설치·운영중인 서바이벌 게임이 청소년들이 가장 선호하는 프로그램으로 정착되어 게임장 추가 설치·운영에 따른 설치 장소변경 및 향후 추진계획에 대한 보고임.

◎★체육청소년과장

□ 추진근거 및 배경

- 서울청소년육성종합계획(2000,1,29)에의거 청소년서바이벌게임장을 서울근교 예비군훈련장에 설치·운영
 - 1단계로 2개소(송추 용산교장, 남양주 미금교장)시범운영 후 성과분석 확대시행 여부 결정
- 2년간 운영결과 청소년들이 가장 선호하는 프로그램으로 정착되어 2개소의 게임장으로 수요를 충족할 수 없어 추가설치 필요성 대두.
 - 2000~2001년 운영결과 5~6개월전에 신청마감
 - ※ 2002.4월말 현재 운영중인 2개소 11월말까지 신청접수(21,000명)됨
- 시의회(문화교육위원회)의 추가 설치·운영 권고
- 향후 주5일제 수업에 따른 청소년들의 여가선용 및 체력단련 프로그램 수요에 대처

□ 운영현황

게임장명	위 치	주요시설물	2001년 운영실적	위탁운영단체
미금게임장	남양주시 이패동 소재 (미금예비군훈련장)	숙영지, 게임장, 샤워실, 화장실, 관리동 등	78회 16,178명	한국청소년서울연맹
용산게임장	고양시 덕양구 소재 (용산예비군훈련장)	//	75회 15,657명	한국스카우트북부연맹

□ 당초 설치계획(안)

- 설치장소 : 서울대공원 청소년수련장내
- 시설물 설치 및 사용 : 총 시설면적 11,600㎡(약3,500평)
 - 숙영지(제1,2 야영장내 설치) : 1,500평(10인용 텐트 24등)
 - ※ 화장실, 샤워실, 식수대는 기존시설 사용
 - 제1게임장(녹지지역내 신설) : 500평(장애물 일부 설치)
 - 제2게임장(녹지지역내 신설) : 500평(장애물 일부 설치)
 - 운동장(캠핑파이어장) : 1,000평(기존시설 사용)
 - 관리동(제2야영장내설치) : 20평(조립식 신축)
- 설치기간 : 2002년 상반기 중

□ 문제점 및 대책

- 관계 기관 및 부서의 『설치 반대의견』 제시
 - 시의회 환경수자원 위원회 및 예산 결산 위원회
 - 2001행정사무감사 및 2002년 예산심의시 공원내 서바이벌게임장 설치는 환경훼손 등이 우려되므로 곤란.
 - 서울대공원 관리사무소
 - 1,000여평의 산림훼손 등으로 생태계 파괴가 예상됨
 - 설치장소인 청소년수련장은 일반인과 함께 사용하는 곳으로 서바이벌게임장 설치가 부적합
 - 공청회의 등 과천시민의 의견수렴 후 『대공원종합발전계획』에 부합되는 도시계획 절차 필요
 - 환경관리실(공원녹지과)
 - 시설물 설치에 따른 자연훼손과 소음등에 대한 야생동물의 서식지 파괴가 우려
 - 과천시민 및 환경단체의 반대가 예상
- 설치장소를 내곡예비군 훈련장으로 변경
 - 수방사에서 설치를 희망하고 있으며, 2001. 1월 부대방문 시설설치 계획 등을 협의(2002.4.23. 부대방문 재확인)
 - ※ 2000.12.19. 시장님께서 수방사령부 방문시 예비군훈련장에 서바이벌게임장 1곳 증설이 바람직하다는 말씀이 있었음.

□ 설치계획변경(안)

- 설치장소 : 내곡예비군훈련장(강남구 내곡동 소재)
 - 강남구 및 서초구 예비군훈련장(52사단 511연대)
- 수용인원 : 1회 200명, 총 50회 10,000명(7월~12월)
- 시설내역
 - 숙영지 : 숙소24동, 식당1동, 샤워장1, 화장실1, 관리동1 등 신규설치
 - 게임장 : 시가지게임장 및 산악게임장 등 기존시설 보완사용
 - 기타 사열대, 운동장, 훈련장 등 기존시설 보완사용
- 소요예산 : 1,963백만원(시설설치비1,086, 운영비877)
- 입지여건
 - 숙영지 조성장소 및 게임장(시가지,산악)등 부대시설 이용여건 양호
 - 시내에서 가까운곳에 위치하여 접근성이 좋음
- 군부대 요구사항
 - 연병장(승하차·집결지)의 사열대 및 옹벽 보수
 - 수송부 이전지 뿔스 설치(청소년 안전대비)

※ 게임장운영 및 이용청소년 안전, 군부대 환경개선 지원 등을 감안하여 확보된 예산 범위내에서 보완공사 시행

□ 향후 추진계획

- 군부대와 세부 추진사항 협의(수방사 및 52사단) : 5월 중순
- 운영단체 선정(공개모집) : 5월말
- 협약서(군부대) 및 약정서(운영단체) 체결 : 5월말
- 설치공사시행 : 6월초순~7월초순
- 개장 : 7월중순 예정(여름방학전)