

| | | | | | |
|------|--------------|-----|--------|--------|--------------|
| 문서번호 | 도로관리과-1476 | | | | 시 민 |
| 결재일자 | 2019. 1. 24. | 주무관 | 도로조명팀장 | 도로관리과장 | 안전총괄관 |
| 공개여부 | 대시민공개 | | | | |
| 방침번호 | | 박기춘 | 김향석 | 박문희 | 01/24 하종현 |

'19년 노후 도로조명시설 개선사업 추진계획

2019. 1.

안 전 총 괄 실
(도로관리과)

사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

| 구 분 | 사전 검토항목 점검 사항 | 검토 완료 | 해당 없음 | 비 고 |
|-------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 시 민 참 여 | ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 전 문 가 자 문 | ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 갈 등 | ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 사 회 적 배 려 | ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 일 자 리 | ● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 선 거 법 | ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 안 전 | ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 타 기 관 | ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 홍 보 | ● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 정 책 영 문 화 | ● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 바 른 우 리 말 | ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 결 재 문 서 공 개 | ● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

'19년 노후 도로조명시설 개선사업 추진계획

시도(市道)상 노후 도로조명시설에 대하여 KS기준 및 신기술을 적극 도입 추진하여 서울시 도로조명 수준을 세계명품도시 위상에 맞게 추진하고자 함.

□ 추진근거

- 한국산업표준(KS3701, 도로조명기준) 및 국토부 관리지침('16.12)
- 도로조명 시설개선 중기 계획(행정2부시장방침 제208호, '15.6.3.)

□ 사업현황


- 위 치 : 창의문로 등 37개 노선(25개 자치구)
- 규 모 : 선로교체(92,810m), 분전함개량(190면), LED광원 교체(5,035등), 등주교체(3,254본)
- 사업비 : 24,081백만원

□ 사업목적 및 추진절차

- 사업목적

- ✓ 서울시 도로조명시설 안전 강화
- ✓ 상반기 조기 사업추진을 통한 집행유도(상반기 발주율 100% 달성)

- 추진절차



※ '19년 조기발주를 위한 '조기 예산(재)배정' 시행

□ 중점 추진사항

- 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 보행환경 제공
 - 보행안내표지판과 분전함의 기능이 융합된 융합형분전함 사용
- 도로조명시설 안전강화
 - 주간선·주내배선 등의 전선접속 또는 결선을 지상기준 1m이상 시공
 - 가로등주 점검구는 지상기준 1m이상 설치
- 도시미관을 저해하는 조명시설 설치 지양
 - 조명시설 규격품 사용
 - 가로등주는 용융아연도금(무도장) 제품 사용
 - ※ 원형테파 가로등주, 테파 암, 타원형 등기구 권장
- 인공조명에 의한 빛공해방지법, 도로조명기준(KS3701) 및 서울시 제반규정 준수
 - 빛공해방지법 관련 적용기준 준수
 - 서울특별시 공공기관 LED 보급기준에 적합한 등기구 사용
 - 도로조명기준에 적합하도록 조도 설계
 - 가로등주 기초매입을 고려한 등주 점검구, 기꽃이 높이 조정

□ 세부 추진계획

- 사업별 예산재배정 및 집행 계획

(단위 : 백만원)

| 예산액 (사업내역별) | 계 | 1분기 | | | 2분기 | | | 3분기 | | | 4분기 | | |
|-------------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 노후 도로조명시설 개선사업 | 배정 | 24,081 | 10,000 | 14,081 | | | | | | | | | |
| | 집행 | 25,081 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 2,081 | | |

※ 2019년 상반기까지 66.5% 예산 조기집행

○ **조기집행 실적 점검**

- 집행실적 점검 : 매월 1회

- 자치구별 조기 발주계획 수립여부 점검

(`19.2.27(수)까지 해당 자치구 발주계획 등 조기발주 사전 점검)

□ **향후 일정**

○ `19.1.28. : 노후 도로조명시설 개선사업 추진계획 통보

○ `19.2.18. : 도로조명사업 추진 및 현안업무 회의(25개 자치구)

○ `19.2.27. : 자치구 별 조기 발주계획 점검

○ `19. 5월 : 예산집행 및 집행부진사업 대책보고회(25개 자치구)

○ `19. 7월 : 상반기 조기 집행실적 종합평가 및 부진사업 조치

※ 사업 조기발주 추진 및 집행실적 매월 점검

붙임 : `19 노후 도로조명시설 개선사업 현황 1부. 끝.