

시 민

문서번호	한양도성도감-3978	★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	
결재일자	2018.4.25.	구선이	신추교	04/25 진용득	
공개여부	대시민공개	협 조			
방침번호					

## 『한양도성 계획문 보수 및 현판 복원공사』 추진계획

I · SEÒUL · U

2018. 4.

## 사전 검토항목

☞ 해당사항이 있는 부분에 '■' 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)

구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토 완료	해당 없음	비 고
시 민 참 여	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
전 문 자 문	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	전문가 자문
갈 등	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
사 회 적 배 려	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
일 자 리	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
선 거 법	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
안 전	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	안전 점검
타 기 관	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	문화재청 국고보조사업
홍 보	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
정 책 영 문 화	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목·요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
바 른 우 리 말	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
결 재 문 서 공 개	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

# 『한양도성 혜화문 보수 및 현판 복원공사』 추진계획

한양도성 혜화문의 기와가 이완되고 협문이 부식되어 보수공사를 실시 하고, 혜화문의 원형 현판 복원 통해 문화재의 원형 회복을 도모 하고자 함

## I 추진 계획

- 사업명 : 『한양도성 혜화문 보수 및 현판 복원공사』 추진계획
- 문화재명 : 서울 한양도성 혜화문
- 위치 : 서울특별시 종로구 창경궁로 307(혜화동 28-6)
- 사업기간 : 2019. 1월 ~12월
- 사업비 : 95,000천원(국비66,500천원, 시비28,500천원)
  - 설계비 13,000천원, 보수공사 46,000천원, 현판복원 36,000천원
- 공사내용
  - 혜화문 보수 공사
    - 기와고르기, 문루 내부 바닥 강회다짐, 혜화문 우측 협문 보수, 혜화문 판벽 및 기둥 단청
  - 혜화문 현판 복원
    - 원 현판 조사, 복제 사업 시행, 복제 현판 혜화문 설치

## II 추진경위

- 혜화문 보수 공사
  - 문화재청 2017년 사적 정기조사 및 2018년 해빙기 국가안전 대진단시 혜화문 보수 필요 지적(2018. 3. 7.)
- 혜화문 현판 복원
  - 혜화문의 원래 현판이 존재(1744년 작, 고궁박물관소장) 하고 있으나 현재의 현판은 복원당시(1994년) 시장(이원종)의 글씨로 현판이 설치 되어 있어, 문화재 원형 회복을 위해 현판 복원

※ 혜화문 보수 공사




기와고르기 작업 필요



문루 바닥다짐 필요



정면 우측 협문 보수 필요



판벽 및 기둥 단청 필요

※ 혜화문 현판 복원



옛 혜화문 현판(1744년 작)



현재 혜화문 현판(1994년 작)

### Ⅲ 향후계획

- 2019. 1. ~ 4. : 혜화문 보수공사 및 현판 복원 공사 설계
- 2019. 5. ~ 12. : 혜화문 보수공사 및 현판 복원 공사 시행

### Ⅳ 행정사항

- 2019 문화재청 국고보조금 신청 및 교부 후 사업 추진. 끝.