



서울교통공사
Seoul Metro

3·8호선 가락시장역
가락몰 연결통로 출입구번호 부여 계획(안)

2017. 8.

기술본부
【건축처】

3·8호선 가락시장역

가락몰 연결통로 출입구번호 부여 계획(안)

3·8호선 가락시장역 가락몰 연결통로에 출입구 번호를 부여함으로써 가락시장역 이용 고객의 불편사항 해소 및 서비스 향상에 기여코자 함

I 관련근거

- 가락몰 불편사항 처리 사항 보고 [도시농업과('17.07.25.)]
- 가락시장역 출구번호 부여 검토 보고 [사장보고('17.07.27.)]
- 가락시장역의 가락몰 출구명 표기 추진계획 제출
[서울시 농수산식품공사 임대개발팀-1015('17.08.17.)]

II 현 황

- 가락시장역 가락몰 및 출입구 현황
 - 가락몰 연결통로 출입구번호 미부여로 인한 3·8호선 가락시장역 및 가락몰 이용 고객 불편
 - 가락몰 지하연결 통로가 개통되었으나 출입구번호 미부여로 인한 지하이전 청과 상인의 영업 활성화 저해



가락몰 연결통로 전경



출입구 현황(1번~8번)

III 검토

□ 출구번호 부여

출구번호	방면명(기존)	방면명(변경)	비고
1	가락시장 남문	가락시장	
2	가락시장	가락몰	
2-1	(신설)	가락몰(지하1층)	



○ 소요비용 : 원인자 부담(서울시 농수산식품공사)

IV 추진계획

- 정비대상 : 3·8호선 가락시장역
 - 천정 방향유도표지판, 주변지역안내도, 폴사인 등
- 정비물량 : 1식[현장조사 후 물량확인 및 비용 산출(예정)]
- 추진기간 : 2017. 8.22.~9.15.(예정)
 - 현장조사 : 8.22.~8.23.
 - 디자인 검토 : 8.25.~8.31.
 - 안내표지판 제작·설치 : 9.1.~9.15.

V 결론

- 3,8호선 가락시장역 이용 고객의 가락몰 이용 편의제공을 위하여 가락몰 연결통로에 출입구 번호 부여(#2-1)로 이용고객 만족도 향상에 기여하고자 함.