

시 민

주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
안순호	박병구	김윤철	08/18 이용태
협 조			
		주무관	이은국

문서번호	녹지관리과-7726
결재일자	2015.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호	

간데메 공원 녹지대 정비 계획



2015. 8.

간데메 공원 녹지대 정비 계획

산책로변 및 수목 하부 식재 식물이 훼손되거나, 생육이 불량하여 토사 유출 및 미관을 저해하고 있어 이를 개선하고자 지피 식물로 보완 식재하고자 함.

□ 간데메 공원 현황

- 위 치 : 동대문구 서울시립대로2길 59(답십리동)
- 조성년도 : 1998. 7.31(준공 및 개원)
- 면 적 : 15,179㎡
- 시설현황
 - 수 목 : 소나무 등 39종 16,000주
 - 시 설 물 : 계류, 산책로 등 34종 158점

□ 녹지대 정비 사유

- 산책로변 토사유출로 인한 공원 이용객 불편 및 안전사고 위험
- 식물이 미식재 되어 있어 미관 저해
- 공원 이용객의 증가로 인한 녹지대 훼손 및 나지화

□ 녹지대 정비 계획

- 정비기간 : 2015. 8. ~ 9.
- 면 적 : 500㎡
- 식재내역 : 식생매트(맥문동) 약 2,400매
맥문동 7~10분얼 약 6,000본

○ 소요예산 : 금40,000천원(관급:24,000, 공사:16,000)

▶ 관 급 비 : 금24,000천원

- 구매방법 : 조달구매

- 예산과목 : 중부공원녹지사업소 운영과, 남산의 입체적개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원등 유지관리, 재료비

▶ 공사비 : 금16,000천원

- 계약방법 : 수의계약

- 사유 : 토사 유실로 공원 이용 불편 및 안전사고 우려 등으로 인해 신속히 정비하고자 하며, 공사금액이 소액으로 낮은 금액을 제시한 업체를 선정하고자 함.

- 예산과목 : 중부공원녹지사업소 운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표 공원화 남산 및 산하공원 운영, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 시설비(세종로 가로수 유지관리. 남산공원 소나무림 보존)

〈정비대상지〉

