

심사자	기술지원관리원 김 동 원	설계자	책임관리원 송 영 준	설 계	2018년 04월 일	결 재	2018년 04월 일
-----	------------------	-----	----------------	-----	-------------	-----	-------------



설계 (변경) 내역서 (5차2회)

■ 공사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(개화)

구 분	금 액	비 고
총 사 업 비	₩ 1,679,760,990	90,200,000
도	₩ 1,769,960,990	82,000,000
공 급 가 액	₩ 1,068,000,000	
부 가 가 치 세	₩ 1,150,000,000	8,200,000
비	₩ 106,800,000	
계	₩ 115,000,000	
관급 차재비	₩ 1,174,800,000	90,200,000
이설비(지장물이전비, 폐기물처리비)	₩ 1,265,000,000	
이설비(지장물이전비, 폐기물처리비)	₩ 504,960,990	
이설비(지장물이전비, 폐기물처리비)	₩ 504,960,990	
이설비(지장물이전비, 폐기물처리비)	₩ -	
이설비(지장물이전비, 폐기물처리비)	₩ -	
이설비(지장물이전비, 폐기물처리비)	₩ -	

■ 공 사 개 요

- 육감문 설치공사
- 중정부 옹벽 설치공사
- 추진기지, 도달기지 가시설 해체 공사
- 도로시설 배수관, 접속정, 개거수로 설치공사
- 도로시설 원형교차로 포장공사
- 나들목 구조물 마감공사
- 기존 나들목 환경정비공사
- 보강토옹벽 설치, 개거수로 설치공사

2018년 04월 일

서울시 송파구 백제고분로 17길 54

선영빌딩2층(잠실동)

주식회사 서우건설

대표이사 최민 (인)

