

검 증 확 인 서

계약명	2021년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)				
시공자	(주)메카넷	착공일	2021/02/16	준공예정일	2021/12/21
공고일	2021/02/09	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2021/10/15	계약금액조정검증일	2021/10/14	계약금액조정순서	1
설계변경횟수	물가변동횟수				
검증자	서울특별시 중부공원녹지사업소 시설과			김민주	02-3783-5975

공 종	수량	단위	재 료 비	노 무 비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 제비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	8,138,430	10,164,187	0		18,302,617	최초계약금액=>	18,302,617		
			4,581,270	15,083,087	0		19,664,357	최종준공금액=>	19,664,357		
고용개선 주휴수당	1	식					0		0		
							0		0		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%)		0.0790	0.0790	1,191,562		802,970		건축
					0.0790		1,191,563	0	1,191,563		
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+주휴수당+간접노무비)× 요율(%)		0.0373	0.0370	607,042		409,074		
					0.0373		607,044	0	607,044		
고용보험료	1	식	(직접노무비+주휴수당+간접노무비)× 요율(%)		0.0087	0.0087	141,589		95,414		7등급이하
					0.0087		141,589	0	141,589		
국민건강보험료	1	식	(직접노무비+주휴수당)×요율(%)		0.0333		0		338,975		
					0.0000		0	0	0		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 ×요율(%)		0.1025		0		34,744		
					0.0000		0	0	0		
국민연금보험료	1	식	(직접노무비+주휴수당)×요율(%)		0.0450		0		457,388		
					0.0000		0	0	0		
퇴직공제부금비	1	식	(직접노무비+주휴수당)×요율(%)		0.0000	0.0230	0		0		
					0.0000		0	0	0		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2		0.0185		363,790		338,598		특수및기타
					0.0185		363,790	0	363,790		
기타경비	1	식	(재료비+직노+주휴수당+간노)×요율 (%)		0.0580	0.0580	1,209,643		1,108,124		건축
					0.0580		1,209,643	0	1,209,643		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비)×요율 (%)		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급보 증서 발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비)×요율 (%)		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급 보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비)×요율 (%)		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비)×요율 (%)		0.0000		0		0		
					0.0000		0		0		
경비 계							2,322,064		2,782,317		
							2,322,066	0	2,322,066		
소 계							23,177,983		21,887,904		
							23,177,986	0	23,177,986		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비)×요율(%)		0.0600	0.0600	1,390,678		1,313,274		전문공사,전기, 통신,소방,기타
					0.0600		1,390,679	0	1,390,679		
이 윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비)×이윤율(%)		0.1436	0.1500	2,704,063		2,162,459		
					0.1353		2,704,063	0	2,704,063		
고용개선 보험료	1	식					0		0		
							0		0		
고용개선 장려금	1	식					0		0		
							0	0	0		
전자인력관리시스템 단말기	1	식					0		0		
							0		0		
고용개선지원비 합계 (PS단가)							0		0		
							0		0		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
							0	0	0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비대상)							0		0		
							0	0	0		
기타(폐기물처리비 등)	1	식					0		0		
							0	0	0		
공 급 가 액	1	식					27,272,724		25,363,637		
							27,272,728	0	27,272,728		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0	0	0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료)×10%				2,727,272		2,536,363		
							2,727,272	0	2,727,272		
도 급 비							29,999,996		27,900,000		
							30,000,000	0	30,000,000		
관급자재대							0		0		
							0	0	0		
총 공 사 비							29,999,996		27,900,000		
							30,000,000	0	30,000,000		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필