

문서번호	청소행정과-21350
결재일자	2014. 10. 20.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는환경관리팀 **성동**

주무관	청소작업팀장	청소행정과장 직무대리	주민생활극장	
이승근	나기호	代소원두	10/20 박동배	
협 조	재무과장	유정국		
	계약팀장	이병운		

## 2014년도 수도권매립지 반입불가폐기물 처리용역 설계변경 계획



# 사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 :</li> <li>● 중점 홍보사항</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

## 2014년도 수도권매립지 반입불가폐기물 처리용역 설계변경 계획

2014년도 수도권매립지 반입불가 잔재폐기물 처리용역에 대하여 아래와 같이 계약 설계변경을 시행코자 합니다.

### □ 계약개요

- 계약건명: 2014년도 수도권매립지 반입불가폐기물 처리용역
- 계약업체: 신대양정유산업(주)(대표자:안준복)
- 계약기간: 2014. 1. 1. ~ 2014. 12. 31.
- 계약금액: 금179,124,000원
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물처리,  
민간이전, 민간위탁금

### □ 설계변경 내역

#### ● 위탁물량 변경

구분	변경전	변경후	비고
위탁물량(예상)	2,200톤	2,800톤	600톤 추가
톤당 단가	81,420원	81,420원	변경없음

#### ● 계약금액 변경

구분	당초금액(원)	변경금액(원)	중액금액(원)
도급금액	계약금액	179,124,000	227,976,000
	부가세	면세	면세
	계	179,124,000	227,976,000

#### ● 예산현황

예산액(원)	계약(원)	집행잔액(원)	기타
240,000,000	179,124,000	60,876,000	

#### ※ 집행잔액 사용

### □ 설계변경 사유

- 연초 처리예상 물량보다 폐기물 배출량 증가로 600톤 추가 계약
  - 강남자원회수시설 대정비 기간 중 대행업체 사업장 쓰레기 반입, 행당1동 등 재개발 구역에서 발생된 대형생활폐기물무단투기 쓰레기 증가 등으로 배출량 증가
- ※ 【계약 과업내역서: 수송 및 처리조건】
  - : 연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을 경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

### □ 행정사항

- 설계변경 의뢰 ----- 재무과

붙임 산출내역서 1부 끝.