



문서번호	안전치수과-23742
결재일자	2014. 11. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제606호

★주무관	하수계획팀장	안전치수과장	안전건설교통국장	부구청장	구청장
윤완노	김태현	지세진	안대희	유재룡	11/14 代유재룡
협 조	기획예산과장	박기웅			
	교육지원과장	이운영			
	예산팀장	이정희			
	평생교육팀장	윤병도			
	지방행정주사	이범진			

금호유수지 활용방안 보조사업비 집행계획



금호유수지 활용방안 보조사업비 집행계획

우리구에서 역점적으로 추진중인 금호유수지 평생학습관설치에 소요될 시비 보조사업비 배정에 따라 집행계획을 수립하여 사업추진 코자 함

I 금호유수지 복개구조물 현황

- 위 치 금호4가동 56번지일대
- 면 적 5,100m² (103m × 61m)
- 시설연혁 1991. 5. 주차장 용도로 건설

II 사업 추진현황

- 2012. 1. 금호유수지 공원화사업 추진계획 수립
- 2012. 3. 금호유수지 공원화사업 설계용역 계약 및 착수
- 2012. 7. 금호유수지 공원화사업 및 도서관건립 추진 건의
- 서울시 문화예술과, 하천관리과, 공원조성과
- 2012. 8. 금호유수지 공원화사업 설계용역중단
- 광재용 시의원이 시립도서관 건립 적극 추진에 따라 용역중단
- 2012.10. 국토해양부에 규칙개정 건의(유수지내 평생학습관 설치관련)
- 2013. 3. 용역재개
- 2013. 7. 용역준공(구조물 보수보강 및 공원화 사업비 27억원)
- 2013. 7. 서울시장 방문시 평생학습관 건립 건의
- 2013. 8. 국토해양부에 규칙개정시행(유수지내 평생학습관 설치가능)
- 2013.12. 예산편성(금호유수지 활용방안 마련을 위한 구조물 안전진단 1억원)
- 타당성조사 및 설계용역비 3.5억원 미편성(부동의)
- 2014.10. 예산교부(1억원)

III 평생학습관 추진현황

- 사업주관: 서울시교육청 평생교육진흥과, 성동구 교육지원과
- 사업개요: 연면적 3,000m² 규모
- 소요예산
 - 설계비: 4.5억원
 - 시 교육청: 3.5억원
 - 서 울 시: 1억원(구조물 안전진단비 기확보)
 - 공사비: 약170억원

IV 문제점

- 정밀안전점검 기 실시, 평생학습관 계획에 따라 복개구조물 존치여부 결정
- 현 상태에서 구조물 안전진단비 집행 불가, 사업비 이월필요
- 타당성조사와 기본및실시설계용역비 미편성(교육청)으로 예산확보시에 기확보된 예산집행가능

IV 향후계획

- 설계예산편성시 기 확보 예산포함 설계추진(교육청으로 예산배정)
- 기 확보예산은 교육청 예산확보시까지 명시이월. 끝.