

문서번호	도시디자인과-16618
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개

주무관	디자인기획담당	도시디자인과장	도시환경국장		
김병수	조민숙	김영미	12/01 김장수		
협 조	<p style="text-align: right;">계약담당 이영식 예산담당 김종호</p>				

『장위동 생활환경 개선사업』낙찰차액 사용계획 보고



도시환경국
[도시디자인과]

『장위동 생활환경 개선사업』낙찰차액 사용계획 보고

『장위동 생활환경 개선사업』에 대하여 추가 공사물량에 따른 낙찰차액 및 사업비 잔액을 활용하여, 사업시행에 만전을 기하고자 함.

I 공사개요

- 사업명 : 장위동 생활환경 개선사업
- 사업기간 : 2013. 09. ~ 2014. 01.
- 소요예산 : 140,000천원(시비)
- 도 급 자 : (주)서헌 대표 김미주(계단보수업체)
- 공사내용 : 계단보수 6개소, 응벽도색 3개소, CCTV 3개소 설치공사

II 추진경위

- 2014.01.14. : 저소득층 밀집지역 생활환경 개선사업 공모 - 서울시
- 2014.02.14. : 공모 사업계획서 제출 (도시디자인과 ⇒ 서울시)
- 2014.03.19. : 저소득층 밀집지역 생활환경 개선사업 심사 - 서울시
- 2014.03.21. : 저소득층 밀집지역 생활환경 개선사업 시비 보조금 교부 통보
- 2014.07.17 : 주민설명회 개최(구청장, 구의원, 통장 등 주민 20여명 참석)
- 2014.10월 : 공사발주
- 2014.12월말 : 공사완료

III 추진내용

■ 계단보수(1개소) 및 경사로 미끄럼방지 포장(3개소) 등을 추가하고자 함

연번	공 종	위 치	수 량	비 고
1	계단 보수	장위동 219-188 ~ 219-190	52㎡	
2	미끄럼방지 포 장	장위동 산3-122 ~ 219-392	89㎡	
		장위동 230-206 ~ 230-123	260㎡	
		장위동 219-348 ~ 219-237	243㎡	

■ 장위동 생활환경개선 사업시행하고 발생한 낙찰차액과 예산잔액을 이용하여 계단공사 추가물량 및 관급자재구매에 사용하고자 함

IV 예산 활용계획

■ 추가 공사가 필요한 곳에 소요되는 예산은 계단보수공사, CCTV 설치공사, 응벽도색공사 낙찰차액(10,694,190원) 및 사업비잔액(1,490,490원)을 활용하고자 함.

● 활용가능 예산액 : 12,184,680원

■ 예산과목

● 경쟁력 있는 명품문화도시 건설, 도시공간의 창조적 개선형성, 장위1동 생활 환경 개선사업, 시설비 및 부대비, 시설비(시비)

VI 향후 추진계획

■ 추가되는 소요예산은 계단공사 설계변경 및 관급자재구매에 반영하여 시행하고자 함. 끝.