

성북동 역사문화지구 『장인의거리』 조성 기본 설계용역 추진계획

성북동 역사문화지구 조선생활사 특화거리 조성 계획과 관련한 『장인의 거리』 조성에 따라 성북동의 역사문화적 스토리가 있는 경관분위기와 콘텐츠에 맞는 설계 용역을 실시하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

I 용역 개요

- 용역구간 : 성북동 쌍다리 (성북동 243-10 ~ 243-91)
- 용역기간 : 2014. 12. ~ 2015. 2.
- 용역비 : 22,000천원(부가세 포함)
- 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충, 성북동길 도로확장공사, 시설비 및 부대비, 시설비
- 용역내용 : 장인의 거리 건축물 및 디자인 설계 용역

II 추진 현황

- 2014.9.29 ~ 10.10 : 무허가 건물 7개동 보상 및 철거완료
- 2014.10 ~ : 성북동길 확장공사 진행중

III 과업내용

- 성북동의 자연경관과 기존 지형을 이용한 공간디자인 개발 및 설계
- 성북동 박물관 특화거리 조성사업 및 선잠단지 맞은편 한옥담장, 거리갤러리 조성과 통일성있는 디자인 개발 및 설계
- 성북동 「장인의 거리」 콘텐츠에 맞는 디자인 개발 및 설계
 - 공방 및 한국전통기념품 판매점을 위한 이동식 건축물 설계

- 성북동 방문객을 위한 광장 및 쉼터 설계
- 옹벽 등을 활용한 수목식재 및 디자인

IV 용역 발주

■ 계약방법 : 수의계약

■ 수의계약 사유

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 제1항
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호
- 행안부 예규 제331호(2010.10.26.) 「지방자치단체 수의계약 운영요령」

■ 계약업체 : 성균관대학교 산학협력단

V 추진 계획

- 2014.12월~2015. 2월 : 설계용역
- 2015. 3월~2015. 6월 : 주민설명회 및 의견수렴
- 2015. 7월 : 공사발주
- 2015. 8월~2015.12월 : 공사시행

VI 대상지 현황

