

문서번호	안전치수과-25989
결재일자	2014. 12. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설교통국장		
이이용	고승훈	지세진	전결 12/19 안대희		
협조					

『송정동 동일로 206번지 주변 외 1개소 침수방지공사』  
**도로굴착복구비 납부계획 보고**

2014. 12.



**성 동 구**

# 사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( 서울시 사업예산 ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기 획 보 도 <input type="checkbox"/> 보 도 자 료 <input type="checkbox"/> S D T V <input type="checkbox"/> 성 동 뉴 스 레 터 <input type="checkbox"/> 성 동 구 소 식 지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 (리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 :</li> <li>● 중 점 홍 보 사 항 - -</li> </ul>	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

**『송정동 동일로 206번지 주변 외 1개소 침수방지공사』  
도로굴착복구비 납부계획 보고**

『송정동 동일로 206번지 주변 외 1개소 침수방지공사』 굴착물량이 당초 계획보다 증가하여 복구비 납부에 어려움이 있어, 사업의 원활한 추진을 위해 집행잔액을 활용하여 도로굴착복구비를 납부하고자 함.

**관련근거**

- 성동도로사업소 도로보수과-5277호(2014.11.27)와 관련됨.
- 안전치수과-11662호(2014.6.2)와 관련됨
  - 낙찰차액 및 미집행잔액 사용계획보고(성수1가동 독섬역주변 지선관거개량)

**사업개요**

- 위 치 : 송정동 동일로 206 ~ 광나루로 337번지
- 규 모 : 하수관로 신설 D=1,200mm, L=250m
- 사업기간 : 2014.3.27 ~ 8.31
- 사 업 비 : 900백만원 (시비)
- 추진내용 : 빗물펌프장에 유입되는 하수관로 통수능력 확보로 침수예방

**예산집행현황**

공사명	계	도급비	관급비	이전비	비고(잔액)
계	1,576,636,000	1,018,845,000	269,104,890	121,570,510	167,115,600
송정동 동일로 206번지외 1개소 침수방지공사	892,390,000	554,645,000	105,231,950	98,970,510	133,542,540
성동구민회관광장 외 1개소 사각형거 보수·보강공사	504,246,000	464,200,000	0	21,200,000	18,846,000
성수1가2동 656-5~282호간 자관하수관 개량공사	180,000,000	0	163,872,940	1,400,000	14,727,060

## □ 보고내용

- 송정동 동일로 206번지 주변은 성동도로사업소에서 관리하고 있는 시도로임.
- 당초 시도로에서 250m 규모로 하수관로 설치공사 추진계획이었으나, 도로공사장 교통소통대책 심의결과에 따라 사업계획이 변경됨(주간→야간)
- 성수1가2동 656-5 ~ 656-282호간 지선하수관 개량사업에서 발생한 미집행 및 낙찰차액을 활용하여 공사를 완료 하였으나, 사업비 정산결과 미집행 금액(14,727천원)이 발생되어 이를 활용하여 도로굴착 복구비로 충당.
- 당일 도로굴착 및 도로복구 공사로 익일 굴착시에는 기존 복구구간을 다시 굴착하므로 굴착면적이 증가되고,
- 하수관로 부설구간에 지장물(상수도·도시가스)이 저촉되어 이설하는 과정에서 도로굴착 면적이 증가되어 도로굴착 복구비가 257백만원으로 송정동 동일로 206번지외1개소 침수방지공사 등에서 발생한 집행잔액 167백만원을 확보하였으나 90백만원이 부족함.

### 〈도로굴착복구비 부과현황〉

(단위 : 원)

도로굴착 면적 (㎡)			복구비 부과 (원)		기확보액	부족액
당초	변경	증가	당초	변경		
750	1,744	994	150,673,730	256,883,940	167,115,600	89,768,340

## □ 조치계획

- 송정동 동일로 206번지 주변 외 1개소 침수방지공사 등에서 공사집행 잔액 167,115천원을 우선 고지서를 발급받아 납부를 하고,
- 부족액 90백만원은 2015년 서울시 사업중 미집행 및 낙찰차액을 활용하여 납부코자 함.

붙임 : 1. 하수도 공사구간 도로포장 복구비 재산정 요청에 대한 회신 1부.

2. 성수1가 독섬역 주변 지선관거개량 방침 1부. 끝.