

등록번호	환경과-2433
등록일자	2015.1.21.
결재일자	2015.1.21.
공개구분	대시민공개

주무관	녹색에너지팀장	환경과장	복지환경국장
최은열	정삼익	송연태	01/21 유용렬
협 조			

2014년 저탄소 녹색성장 추진사업 종합진단 실시 계획



복 지 환 경 국
환 경 과

2014년 저탄소 녹색성장 추진사업 종합진단 실시 계획

범지구적 기후변화대응 노력에 동참하고 「중구 저탄소 녹색성장 세부실천계획」 수립에 의한 온실가스 감축목표를 달성하고자 우리구 특성에 맞는 온실가스 감축 사업을 추진하여 중구민과 함께하는 녹색도시 건설에 기여코자 함.


I 비전 및 추진목표

- 비 전 : “사람과 자연이 어우러진 친환경 녹색도시 ****건설
- 추진목표 : 깨끗하고 살기좋은 녹색도시 건설 및 지구 온난화 방지에 기여
- 온실가스 저감목표 : 2030년도 BAU대비 40%, 2020년도 BAU대비 30% (기준년도 2007년 ~2009년)

II 추진 개요

- 온실가스 배출 저감 기반 구축 및 사업 추진사항을 진단하여, 추진미흡·부진 사업에 대해 향후 개선방안 대책 강구
- 2014년 실천계획에 의한 시책 및 사업 전반에 대하여 사업추진 부서별 실적을 자체진단 후, 환경과에서 종합진단 실시
- 추진방법
 - 진단기준일 : 2014. 12. 31.
 - 대 상 : 17개 부서(36개 사업)-일부사업 추가 및 완료삭제
 - 방 법
 - ▶ 자체진단 : 부서별 주요사업 실적 자체진단
 - ▶ 종합진단 : 자체진단 결과를 기초로 「2011. 중구 저탄소 녹색성장 세부실천계획」에 의거 종합진단

○ 진단절차



III 세부진단 실시계획

1 자체진단 - 부서장 및 담당관

○ 진단대상

- ▶ 「중구 저탄소 녹색성장 세부실천계획」에 의한 부서별 성과 목표 및 주요사업

○ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 14. 12. 31까지

○ 중점 진단사항

- ▶ 대상 사업별 세부시행계획 적정 수립여부 및 수립된 계획의 충실성
- ▶ 계획된 일정에 따른 주요사업별 착수 및 추진사항
- ▶ 사업추진 과정상의 문제점 도출 및 해소대책 강구 등

○ 진단방법 및 내용 : 「진단 착안사항」에 따라 사업별 종합 진단 실시

항 목	진 단 착 안 사 항
사업계획의 타당성	▶ 사업계획의 적기 시행 및 사업목표의 적정여부 ▶ 사업계획이 상위계획과의 연계 및 환경변화 대응여부
계획내용의 충실성	▶ 목표달성을 위한 충분한 세부 실천계획의 구비여부 ▶ 사업추진에 필요한 재원의 확보 및 예산편성 등의 적정성
사업추진 과정의 적정성 및 효율성	▶ 계획된 일정에 따른 사업의 정상적인 추진여부 ▶ 예산, 인력 등 목표달성 수단의 적시확보 및 투입여부 ▶ 법률 및 제도정비 등 사업추진에 필요한 사전절차 이행여부 ▶ 시행과정에서 행정여건·상황변화의 적절한 포착 및 대응여부

○ 진단결과 제출 : 2015. 1. 30(금)까지

2 종합진단 - 복지환경국장(환경과장)

- 진단대상 : 부서별 자체진단결과를 기초로 종합진단
- 진단기간 : 2015. 1. 1. ~ 12. 31.
- 진단방법
 - ▶ 계획대비 착수 및 추진결과를 자체진단 결과를 기초로 분석
 - ▶ 사업의 취소·변경, 추진과정상의 문제점·애로사항 등 이 도출된 사업에 대한 사안별 사유의 근거로 종합진단
 - ▶ 진단의 객관성 확보

IV 진단결과 조치

1 자체진단 - 사업추진부서

- 사업의 추진결과 부서별 자체진단 실시
- 여건변화등 당초의 사업계획이 변경 된 경우 변경방침 및 자료 첨부하여 환경과 제출
- 부서별 추진미흡, 보완·발전이 필요한 사업에 대하여는 향후 보완 대책 마련

2 종합진단 - 환 경 과

- 사업추진 성과 및 변경·취소된 사업의 대안 여부
- 종합진단 결과 환경과 진단 후 부서 통보
- 시정조치 및 대책이 필요한 사업에 대하여는 별도계획 수립 이행 여부

V

추진 일정

- 부서별 자체평가 : 2015. 1. 30(금)까지
- 자체평가 결과 제출 : 2015. 1. 30(금)까지
- 종합평가(환경과) : 2015. 2. 2. ~ 2. 6.
- 평가결과 보고 및 통보 : 2015. 2. 11.

VI

행정 사항

- 부서장 주관하에 별첨서식에 따라 심층적인 자체진단을 실시한 후 그 결과를 2015. 1. 30.(금)까지 환경과로 제출
- 각 부서 자체진단 결과를 토대로 중점 진단하여 그 결과를 추진부서 통보
- 부서별 녹색성장 업무와 관련하여 추가 사업 실시결과에 대하여는 첨부(서식3) 서식에 의거 환경과로 제출

- 붙임 1. 2011. 중구 저탄소 녹색성장 세부실천 계획서 1부.
2. 2014년 중구 저탄소 녹색성장사업 대상 1부.
3. 대상사업별 추진결과 진단 1부. 끝.