

★ ◎

더불어사는 화살기차안리망 **성동**

문서번호	토목과-977
결재일자	2015. 1. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장	
우한상	신근주	박주완	01/29 안대회	
협 조	기획예산과장	이운영		
	예산팀장	이정희		

**『마장동 399-96 도로개설사업』
2014 특별교부금 사고이월계획**



성 동 구

사전 검토 사항

※ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/>
	성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/>
	기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> SNS <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none">● 홍 보 제 목 :● 중점 홍보사항--
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

『마장동 399-96 도로개설사업』 2014 특별교부금 사고이월 계획

마장동 399-96번지 도시계획도로 개설을 위해 교부된 특별교부금이 토지보상절차 진행 등으로 2014회계연도 내 집행이 불가하여 사고이월 조치코자함.

□ 관련근거

- 구청장 방침 제243호('14.05.14. 마장동399-96주변 도로개설사업 시행계획)
- 2014 회계연도 세출예산 사고이월추진계획(기획예산과-699, '15.1.19.)

□ 사업개요

- 위 치 : 마장동 399-61 ~ 96
- 규 모 : 도로개설(B=6m, L=70m)
- 사업기간 : 2014. 05. ~ 2015. 12
- 사 업 비 : 600백만원(특별교부금)
- 위치도 및 현황사진



추진현황

- 2014. 05. 09 : 특별교부금 교부
- 2014. 05. 14 : 구청장방침 수립
- 2014. 07. 19 : 실시설계 용역 발주
- 2014. 11. 20 : 실시계획 인가
- 2014. 12. 12 : 보상계획 공고
- 2014. 12. 15 : 실시설계 용역 준공

사고이월 내용

○ **이월사유**

- 토지보상 관련 절차 진행 중이며, ('15.02.16. 감정평가 완료 예정)
- 시설공사 발주는 토지보상 금액이 확정된 후 시행될 예정이므로 2014 회계연도 내 예산사용이 불가함.

○ **사고이월액**

사 업 명	예산과목 (편성, 통계목)	2014년 예산액	원인행위액	지출액	사고이월액	비 고
마장동399-96주변 도로개설공사	시설비	597,000,000	597,000,000	23,829,100	573,170,900	
	시설부대비	3,000,000	3,000,000	350,000	2,650,000	
	소 계	600,000,000	600,000,000	24,179,100	575,820,900	

- **예산과목** : 토목과, 지방도건설 및 확대포장, 도로건설사업, 마장399-96 주변도로개설, 시설비 및 부대비, 시설비

행정사항

- e-호조 전산입력 및 사고이월요구서 제출 : 2015. 2. 6.(금). 끝.