

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	공원녹지과-3906
등록일자	2015.2.13.
결재일자	2015.2.13.
공개구분	대시민공개

주무관	조경팀장	공원녹지과장	도시환경국장		
서명영	성손준	한정훈	02/13 배경섭		
협조자	재무과장 김병희 계약팀장 엄선희				

- 관내 학교 유희공간(옥상 등)내 다양한 녹화유형 도입을 통한 -
2015년도 에코스쿨 조성사업 추진계획



2015. 02. .

강 남 구
(공 원 녹 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? • 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 • 행정안전부예규 제437호(2012. 12. 24.) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? • 2015년 에코스쿨 조성사업 추진방침(서울시) • 학교 내 유휴공간 녹화를 통한 쾌적한 녹지 환경 제공
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? • 산출근거 : 서울시 기술심사담당관 설계용역비 심사 • 예산확보 : 시비(105,000천원) 재배정
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? • 수혜자 및 수혜범위 : 구룡중학교, 왕복초교 교직원 및 학생 등
분야별 검토사항 (계속 :) (신규 :)	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조 ----- () ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----- (O) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----- () ④ 미래행정 수요예측 ----- () ⑤ 시장조사 ----- () ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ----- () ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----- () ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----- () ⑨ 투용자 심사 등 관련절차 준수 ----- ()
타 기관 사례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 해당사항 없음
전문가 자문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당사항 없음

- 관내 학교 유휴공간(옥상 등)내 다양한 녹화유형 도입을 통한 -
2015년도 에코스쿨 조성사업 추진계획

관내 구룡중학교 외 1개소내 유휴공간에 다양한 녹화유형을 적용한 녹지와 생태공간을 조성하고 학교 주변 공원녹지, 문화공간 등과 연계한 에코스쿨을 조성하여 자연친화적 교육환경과 쾌적한 지역 커뮤니티 장소를 제공코자 함.

I 추진 근거

- 제36대 시장 정책공약사업 『아토피 제로 서울 프로젝트-에코스쿨 80개소 조성』
- ‘서울, 꽃으로 피다’ 캠페인 추진계획 (시장방침 제69호, '13.3.21)

II 추진 방향

- 학교 유휴공간에 옥상녹화 등 다양한 녹화유형을 활용한 녹지 조성
- 학생들 스스로 꽃과 나무로 녹화활동을 체험할 수 있는 토대 확보
- 학교공동체와 지역 주민의 적극 참여유도 및 공동유지관리 체계 확립

III 사업 개요

- 사업명 : 2015년 에코스쿨 조성사업
- 위치 : 구룡중학교, 왕복초등학교
- 기간 : 착공일로부터 50일
- 사업내역 : 교내 옥상녹화 (텃밭조성, 수목식재 등을 통한 교재원 확보, 편의시설 설치)
- 사업규모 : 옥상녹화 274㎡
- 사업비 : 금105,000천원(전액시비, 설계용역비 포함)

- 공사비 : 금98,735천원, - 설계용역비 : 금6,265천원

※ 옥상녹화에 따른 기존 건물 구조안전진단용역은 공사비 내에서 별도 용역 발주.

■ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 에코스쿨 조성, 자치단체자본보조(403-01)

IV 추진 방법

■ 구조안전진단용역 : 전자공개수의계약

- 용역 사유 : 옥상녹화 시행에 앞서 기존 건물 구조안전진단을 통한 하중 검토 후 적합유형 녹화기법 적용 (※ 서울시 옥상녹화 추진계획 및 사업지침에 의함)
- 참가 조건 : 시설물 안전관리에 관한 특별법 제9조 규정에 의거 안전진단전문기관 (건축)으로 등록을 필한 업체로서 주된 사무소가 서울시에 소재한 업체

■ 실시설계용역 : 전자공개수의계약

- 용역 사유 : 구조안전진단을 통한 다양한 녹화기법 및 정서함양을 위한 설계에 전문성이 요구됨 (※서울시 기술용역타당성 심사 필함)
- 참가 조건 : 건설기술진흥법 제2조 제3호 또는 엔지니어링산업진흥법 제2조 제1호 및 제21조에 의한 엔지니어링 사업주체로서 주된 사무소가 서울시에 소재한 업체

■ 시설 공사 : 제한경쟁입찰(긴급)

※ 추진일정상 수목식재 적기에 공사를 완료하고자 긴급으로 공사발주

V 추진 일정

■ '15. 2. : 용역계약심사 요청 및 실시설계용역 발주

■ '15. 3. : 구조안전진단용역 시행 및 완료

■ '15. 4. : 서울시 설계심의 및 실시설계 완료

■ '15. 5. : 공사계약심사 요청 및 시설공사 발주

■ '15. 5. ~ 6. : 공사시행(2개월) 예정(기상 여건 등에 따라 연기 가능)

VI 사업 효과

- 자연친화적 교육환경 조성 및 도심내 부족한 녹지 확충
- 학교공동체, 지역공동체의 커뮤니티 공간 제공
- 학생들의 생태학습 및 체험프로그램 개발로 이용활성화 유도

VII 행정 사항

- 체계적인 유지관리체계 마련을 위해 공사 준공후 학교와 협정서 체결
- 서울시 조경과 설계심의 요청 및 우리구 재무과 계약(원가)심사 결과에 따라 서울시 공사비 배정 요청
- 공사시 공사안내판 사전 설치 및 보행자 유도 등 안전조치 시행

- 붙임 1). 2015년 에코스쿨 조성사업 추진계획 방침(서울시) 및 예산 가내시 내역 각1부.
2). 위치도 및 현황사진 1부
3). 에코스쿨 협약서(안) 1부. 끝.