



문서번호	토목과-3739
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호	부구청장 방침 제154호

주무관	토목팀장	토목과장	안전건설교통국장	부구청장
우한상	신근주	박주완	안대회	04/03 이비오
협조	재무과장	김성철		
	계약팀장	김종수		
	도로조명팀장	代정찬재		

마장동 399-96 외 2개소 도로공사 발주계획



성 동 구

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

마장동 399-96외 2개소 도로공사 발주계획

2014 특별교부금 대상사업인 「마장동 399-96번지 도로개설공사」 발주 시 소규모 도로 구조개선공사인 성수동 가각정비 및 옥수동 진입로 확장공사를 통합 발주하여 사업관리에 만전을 기하고자함.

□ 추진근거

- 구청장 방침 제243호('14.05.14. 마장동399-96주변 도로개설사업 시행계획)
- 지방자치단체 세출예산집행기준(안전행정부 예규, 2015.1.1시행)

유사·중복사업의 통합발주 노력

- 자치단체장은 사업내용이 유사하거나 중복되는 사업은 법령의 범위내에서 통합발주를 위하여 적극 노력하여 지출성과를 극대화할 수 있도록 해야 함
- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 의한 『동일구조물공사』 및 『단일공사』는 기본적으로 통합발주를 해야 하며 예산 집행과정에서 단일사업으로 예상되는 경우에도 통합발주 해야 함


□ 사업현황

(단위: 천원)


사업명	사업규모	예산액	비고
3건		700,000	
마장동 399-96주변 도로개설공사	. 도로개설 B=6m, L=70m	600,000	토지보상비 등 포함
성수동1가 롯데 서울숲 II 캐슬 진입로 가각정비공사	. 도로 가각정비 B=4m→6m, L=15m . 가로등 분전함 이설 5개소 . CCTV통합주 이설 1개소 . 한전주 및 통신주 이설 4개소	50,000	
옥수교회앞 독서당로 진입도로 확장공사	. 도로 편경사 정비 L=30m . 충격흡수시설 설치 1개소	50,000	

○ 위치도 및 현황사진

마장동 399-96주변 도로개설공사



성수동1가 롯데 서울숲 IT캐슬 진입로 가각정비공사



옥수교회앞 독서당로 진입도로 확장공사



□ 통합발주계획

○ 통합발주 사유

- 옥수동과 성수동 공사는 예산유보율(15%)과 이설비(분전함 5개소, CCTV 1개소 등)를 제외하면 실 발주금액이 소액임
- 3건의 사업이 유사 공종의 도로 사업으로써, 개별 공사시행시는 업무 및 행정 효율성 저하가 예상됨.

○ **통합 공사발주 추진계획**

- 입찰방법 : 일반경쟁입찰
- 추진일정
 - 2015. 04. 07 : 일상감사시행
 - 2015. 04. 09 : 공사발주
 - 2015. 04. 23 : 착공
 - 2015. 10. 22 : 준공

○ **발주계획**

공사명	사업명	공사규모	발주금액 (천원)	비고
총계	3건 통합발주		380,000	
마장동399주변 외 2개소 도로공사	마장동 399 주변 도로 개설공사	· 도로개설 B=6m, L=70m	313,000	· 예산액 : 600,000 · 기 집행액 : 193,943
	성수동 1가 롯데서울숲 IT캐슬 진입로 가각 정비공사	· 도로 가각정비 B=4m→6m, L=15m · 도로 편경사 정비 L=30m	24,500	· 예산액 : 50,000 · 지장물 이설비 6개소×3,000=18,000 · 예산유보액 15% 50,000×15%=7,500
	옥수교회앞 도서당로 진입도로 확장공사	· 기타 부대공 1식	42,500	· 예산액 : 50,000 · 예산유보액 15% 50,000×15%=7,500

○ **예산과목**

- 토목과, 지방도건설및확대포장, 도로건설사업, 마장동399주변 도로개설공사, 시설비및부대비, 시설비
- 토목과, 지방도건설및확대포장, 도로건설사업, 성수1가2동 롯데서울숲 IT캐슬 진입로 확장, 시설비및부대비, 시설비
- 토목과, 지방도건설및확대포장, 도로건설사업, 옥수교회 옆 도서당로 급경사 진입도로 정비, 시설비및부대비, 시설비

행정사항

- 분전함 이설은 토목과 조명팀 연간단가공사에 포함 시행.
- 폐기물처리는 기 발주된 “성수1로 주변 도로 및 관거정비 건설폐기물 처리용역”에 포함 시행. 끝.