

문서번호	교통지도과-7983
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개

주무관	주차단속담당	교통지도과장	안전설계팀장		
홍창일	이기영	나선호	04/06 곽병한		
협 조					

**- 2015년 불법 주·정차
무인단속카메라 신규 설치 변경계획**

2015. 04.

**건설교통국
교통지도과**

- 2015년 불법 주·정차 -

무인 단속카메라 (CCTV) 신규설치 변경 계획

상습적인 불법 주·정차로 교통체증을 유발하는 도로구간 및 민원다발 지역의 고정식 무인단속카메라 설치계획에 따른 설문조사중, 일부지역이 다수의 반대의견이 있어 설치지역을 변경하여 사업에 만전을 기하고자 함.

※ 관련법규 : 「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한) 및 행정절차법 제46조(행정예고)

I 변경 사유

- 시·구의원을 포함한 직능단체 및 주변 거주주민들의 설치 의견이 기존 설치 예정지역인 인촌로보다는 보문로에 설치 요청이 많으며, 현장여건 및 도로소통 여부 등을 고려하여 보문로로 변경하여 추진하고자 함

II 변경 내용

■ 변경지역

구분	변경 전	변경 후
설치지역	종암로27길 26 국민은행 앞	변동없음
	보국문로 169 모닝베이커리 앞	변동없음
	인촌로 2 보문역 5번 출구 앞	보문로 55 대정빌딩 앞

III 추진 일정

2015. 4월~4월 28일	무인단속카메라 설치지역 해당 동장의 협조하에 주민의견 수렴
2015. 4월~4월 30일	도시계획사업 및 지장물 등 관련부서 조회
2015. 5월~5월 17일	성북구 홈페이지에 공고 (20일 이상) 행정예고
2015. 5월~5월 30일	사업자 선정 : 재무과 계약 의뢰
2015. 6월~6월 22일	사업 시행 : 통신, 한전 등 유관기관 협조
2015. 7월~7월 30일	사업 완료 : 계도 및 시범운영
2015. 8월 1일	단속 시행

IV 소요 예산

- 무인단속 카메라 구매·설치비
 - 박스형 : 40,000천원 × 3대=120,000천원
- 예산과목 : 교통지도과, 주차질서확립, 주차관리체계구축, 자산취득비(주차장특별회계)

V 행정 사항

- 무인단속 카메라 설치에 따른 지역주민 의견수렴 협조 - 동 주민센터
- 무인단속 카메라 설치에 따른 관련부서 협조의뢰
- 계약심사 및 계약의뢰(감사담당관, 재무과)
- 행정예고: 성북구 홈페이지에 공고 (20일 이상)

붙임 : 1. 불법주정차 무인단속 시스템 설치 예정지역 변경사진 및 위치도
2. 불법주정차 무인단속시스템 설치 주민의견 조사서. 끝.

별첨 1

불법주정차 무인단속시스템 설치 예정지역 사진 및 위치도

- 위 치 : 종암로27길 26 주변, 보문로 55 주변, 보국문로 169 주변
- 수 량 : 총 3대(박스형 2대, 스피드돔형 1대)

<p>① 종암로27길 26 국민은행 앞</p> 	<p>단속장비 : 무인단속자동시스템 (스피드돔형)</p> 
<p>② 보문로 55 대정빌딩 앞</p> 	<p>단속장비 : 무인단속자동시스템 (박스형)</p> 
<p>③ 보국문로 169 모닝베이커리 앞</p> 	<p>단속장비 : 무인단속자동시스템 (박스형)</p> 

