

등록번호	안전치수과-7557
등록일자	2015.4.15.
결재일자	2015.4.15.
공개구분	대시민공개

★주무관	치수팀장	안전치수과장	안전건설국장		
김종석	박종하	허병호	전결 04/15 박희균		
협 조					

『2015년 주민의 안전을 위한』

## 지하주택 침수방지사업 시행계획



안 전 건 설 국  
(안전치수과)

## 『2015년 주민의 안전을 위한』

# 지하주택 침수방지사업 시행계획

지하주택 침수방지를 위해 지하주택·소상공점포 소유주에게 침수방지시설을 설치·지원하여 집중호우시 침수 피해로부터 구민의 생명과 재산을 보호코자 함.

### 추진근거

- 2015년 「풍수해 예방·복구 및 저류조준설 공사」 시행계획  
(안전치수과-1905호, 2015. 1. 29)
- 2014년 소상공인 점포 수해방지사업 종료 계획 알림  
(건축기획과-15574호, 공동주택과-11075호, 2013. 8. 2)

### 현황

- 연도별 시설 설치 현황

구분	침수 가구수	침수방지시설 설치 현황			설치 수량			비고
		설치 가구수	자체해결 가구수	미설치 가구수	자동펌프	역지변	물막이판	
합계	44 (20)	21 (20)	10	13	7	85	1	
2010년	24	6	10	8	4	10	0	
2011년	3	2	0	1	0	2	0	
2012년	17 (4)	13 (4)	0	4	2	60	0	
2013년	0 (9)	0 (9)	0	0	1	13	1	집수정 1
2014년	0 (7)	0 (7)	0	0	0	25	2	

주) ① 설치수량과 설치가구수는 침수년도 기준임.

② ( )는 침수우려주택 임의설치수량임.

## ■ 2015년도 사업 추진계획


### ● 기본방향

- 2010~2014 침수주택, 저지대 주택 위주로 현장조사 및 주민홍보(전단지 등)에 의한 사업추진
- 소상공인 점포주에 대한 차수판 설치사업은 종료(서울시 공동주택과 -11075호, 2013.8.2.)되었으나, 수해위험지역내 상가 신청접수시 현장확인후 침수피해여부를 종합적으로 판단하여 차수판 설치

### ● 지원계획가구

- 대 상 : 15가구(2010 ~ 2014년 미설치 침수지하주택 및 일반신청가구)
  - 사업내용 및 수량 : 지하주택 수증펌프 10개, 옥내역지변 72개, 물막이판 13개(소상공 차수판 5개 포함)
  - 기 간 : 2015. 04. 15. ~ 2015. 10. 15.
  - 방 법 : 현장확인 후 설치가능여부 조사
- ※ 지원 신청자를 대상으로 설치하되 위 대상 주민의 설치 동의가 없을 시 추가홍보 및 이해설득으로 설치독려

### ● 침수방지시설 설치 신청 및 절차



● 침수방지시설("예시")



● 침수방지시설 설치 및 유지관리

- 설치기간 : 2015. 4. 15. ~ 5. 15.
- 설 치 : 『2015년 풍수해 예방·복구 및 저류조 준설공사』 업체
- 유지관리 : 설치 완료 후 건물주가 시행

● 소요예산

- 설치비용 : 사·구 부담 5:5 매칭펀드 (설치비용 전액 사·구비 지원)
- . 시비확보 : 10,000천원
- . 구예산 : 『2015년 풍수해예방·복구 및 저류조 준설 공사』 사업비에 포함
- 추가비용발생시 시비추가확보 또는 구재난관리기금 사용

## ■ 주민 홍보계획(주민관심제고 및 설치실적 고양)

- 홍보기간 : 2015년 4월부터 지속적으로 실시
- 홍보방법
  - 전단지 배부 및 주민센터 전광판 활용 (동 주민센터)
    - ※ 홍보용 전단지는 추후 구에서 일괄 제작 배부
  - 중구광장 및 구청 홈페이지 등 활용 (안전치수과)
- 홍보문안 : “따로붙임 참조”

## ■ 행정사항

- 침수방지시설 설치 홍보 및 실적 보고 (구 → 서울시)
- 침수방지시설 접수시 각 동 주민센터에서 동의서 징구

따로붙임 : 1) 년도별 침수방지시설 세부설치현황 1부.  
2) 설치 및 유지관리동의서 1부.  
3) 홍보문안 1부. 끝.