

문서번호	도시디자인과-7100
결재일자	2015.5.13.
공개여부	대시민공개

주무관	공공디자인팀장	도시디자인팀장	도시환경국장		
김성진	최병천	김영미	전결 05/13 김장수		
협 조	<p>홍보전산과장                      권용대  정릉제3동장                      이철형  관제센터지원담당                주동근</p>				

## 정릉 솔샘로 경관개선 사업 시행 계획



**2015. 5.**

**도시 환경 국  
[도시디자인과]**

# 『정릉 솔샘로 경관개선 사업』 시행 계획

정릉천 산책길로 이용중인 어둡고 좁은 골목길 옹벽 및 담장이 노후되고 콘크리트로 노출되어 보행시 정서적 불안 및 안전을 위협하고 범죄발생이 다분히 우려되는 실정으로 지역주민과 함께 디자인을 통한 환경을 개선함으로써 밝고 살기좋은 안전마을로 도모코자 함.

## I

### 추진 근거

- 2015 서울시 주민참여예산사업 최종 확정 통보(마을담당관-98호, '15.1.7)  
"음침한 정릉천 산책구간, 마음놓고 걷게 해주세요."
- 2015 서울시 주민참여예산사업 예산지원 통지(서울시 도시관리과-2732, '15.2.24)

## II

### 사업 개요

- 사업명 : 정릉 솔샘로 경관 개선 사업
- 대상지 : 성북구 솔샘로18길 39~솔샘로18길 13(정릉2주택재개발해제구역 일부지역)
- 사업기간 : 2015. 5. ~ 2015. 7.
- 사업비 : 80,000천원(시비)
- 사업내용 : 범죄예방 CCTV 3대 설치, 옹벽·담장 디자인 도색 : 1개소
  - 옹벽·담장 디자인 도색 : H=2~5m, L=200m
  - CCTV 설치 : 어둡고 후미진 골목길 교차로(주민 요구지역)

## III

### 추진 경위 및 계획

- 2014.03.31. : '15년도 서울시 주민참여사업 공모(시 → 구)
- 2014.04.18. : 공모 사업계획서 제출(구 → 시)
- 2014.07.10. : '15년도 서울시 주민참여사업 심사(시)
- 2015.01.07. : '15년도 서울시 주민참여사업 최종 확정 통보
- 2015.02.24. : 사업비 예산 교부
- 2015.04.27 : 주민설명회 개최
- 2015. 05월중 : 공사 발주
- 2015. 07월말 : 공사 완료

## IV


### 소요 예산

- 총사업비 : 80,000천원(시비)
  - 범죄예방 CCTV 설치 : 3대×20,000천원 = 60,000천원
  - 옹벽·담장 디자인 도색 : 500㎡×40,000원 = 20,000천원
- 예산과목 : 도시디자인과, 경쟁력 있는 명품문화도시 건설, 도시공간의 창조적 개선형성, 정릉 솔샘로 경관개선 사업, 시설비 및 부대비, 시설비

## V

### 디자인 구상(안)

- 옹벽구간 : 정릉천의 수려한 자연경관을 모티브로 골목 산책로 상에서 사계절을 느낄 수 있는 디자인 시공



< 봄 >



< 겨울 >

- 담장구간 : 주변 담장색과 조화 고려 일원색으로 시공

## VI

### 시행 방법

- 시공업종에 따라 CCTV와 옹벽디자인 공사 별도 발주 시행
- 자체설계 및 시공업체 도급계약
- 법령에 따라 전문 시공업체에 소액 수의계약 시공
  - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제25조
- 주민의견수렴 반영
  - 옹벽 디자인은 향후 유지관리가 용이토록 고려 시공

## VII

### 행정 사항

- 홍보전산과 - 통합관제센터에 CCTV 연결 협조
- 정릉3동 - 사업시행 주민 홍보.

# □ 설치계획 위치도

