


문서번호	토목과-6080
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제326호

★ ◎

더불어사는 교통기관리아 **성동**

★주무관	도로관리팀장	토목과장	안전건설교통국장	부구청장	구청장
신영귀	백원기	박주완	안대회	이비오	06/01 代이비오
협 조	재무과장	김성철			
	공원녹지과장	권세동			
	토목팀장	신근주			
	주무관	김용모	기획예산과장	이윤영	

벚꽃과 사람이 어우러지는
「사근고개 걷고 싶은 거리 조성」 추진 계획

 **성 동 구**
(토 목 과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (사근동 주민) 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (조경전문가 자문) 무 <input type="checkbox"/> ● 이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> 일 자리 <input checked="" type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> (특별교부금, 빗물관리관련 시비) 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	<ul style="list-style-type: none"> 기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input checked="" type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : 벚꽃과 사람이 어우러지는 거리 조성 ● 중점 홍보사항 <ul style="list-style-type: none"> - 사근고개를 걷고 싶은 거리로 조성 - 가로수식재, 보도확장, LED등교체 등 보행자 안전확보 및 편의제공 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

벚꽃과 사람이 어우러지는

「사근고개 걷고 싶은 거리 조성」 추진 계획

사근고개를 민선6기 비전 목표인 “사람중심의 녹색환경, 쾌적한 도시”를 만들기 위한 사업 추진 계획 보고임.

I 사업 개요

- 위치: 사근동길(한양대병원 삼거리 ~ 사근삼거리)
- 규모
 - 보도 확장: B=1.5m~2.0m→2.0m~2.5m L=790m
 - 보도 정비: B=1.5m~2.0m L=710m
 - 사근고개길 노후 아스팔트 포장 정비 55a
 - 벚꽃 식재 및 화단 조성, 가로등(LED) 26주 교체 등
- 기간: 2014. 8. ~ 2016. 9.
- 총사업비: 1,200백만원(기 확보 600, 2016년 600)
 - 기확보 6억원(2014년 특교 3억원, 2015년 시비 2억원, 구비 1억원)

II 추진 경위

- 2014. 6. 20.: 사업방침 수립
- 2014. 9. 29.: TF팀 창립회의 개최(사근동)
- 2014. 11. 20.: 시 특별교부금 교부(3억원)
- 2014. 11. 20.: 사근고개 조성 추진계획 수립(구청장 방침)
- 2015. 1. : 구비 확보(1억원)
- 2015. 3. 25.: 시 빗물관리시설 확충대상 사업 시비 확보(2억원)
- 2015. 4. 10.: TF팀 설계내용 보고회 개최(사근동)
- ※ 2014. 12. 17.~2015. 5. 31.: 설계용역 시행 (주)대륜엔지니어링

III 주요 사업 내용

- 보도확장을 통한 보행 환경 개선
 - 보도 확장: B=1.5m~2.0m→2.0m~2.5m L=790m
 - 보도 정비: B=1.5m~2.0m L=710m
- 고원식 횡단보도 설치로 보행편의 제공
 - 사근동 주민센터 앞 등 6개소
- 가로수 식재 등 녹지 설치를 통한 녹색 거리 조성
 - 가로등 식재 및 떠녹지 조성(L=115m)
 - 걸이화분 및 플랜터 설치
- 밝고 에너지 효율이 우수한 LED등으로 교체 및 보안등 증설
 - 가로등 26주 LED로 교체, 보안등 교체 및 신설 20주
- 주민이 편하게 쉴 수 있는 편의시설 설치
 - 버스승강장 4개소, 벤치 6개소 설치

IV 문제점

- 사업비로 12억원이 필요하나 현재 6억원만 확보되어있어 6억원의 예산이 부족한 실정임.
- 사업시행 지연시 2014년 사고이월 예산(특별교부금) 3억원이 반납 조치됨.

V 추진 계획

- 사업을 1,2단계로 구분하여 기확보된 예산으로 1단계 사업을 추진하고, 2단계 구간은 예산확보에 따라 사업규모 조정하여 사업 추진.
 - 1단계 구간
 - 위치: 한양대병원 삼거리 ⇒ 사근 삼거리(사근파출소 측면)
 - 사업비: 6억원(설계비 20백만원, 토목공사 470백만원, 전기공사 110백만원)

· 사업내용: 보도 확장 B=1.5m~2.0m→2.0m~2.5m L=670m

 보도 정비 B=1.5m~2.0m L=80m

 벚꽃 식재, 길이화분 설치 등 녹지 조성

 가로등(LED) 26주 교체 등

- 2단계 구간은 예산 확보에 따라 잔여 구간 정비(보도+차도)

· 부족한 예산 6억원은 시비 확보 추진하고 미확보시 구비로 확보하여 추진

● 추진 일정

- 2015. 5. 30.: 용역 준공

- 2015. 6. : 1단계 공사 발주 및 계약

- 2015. 7.~11.: 1단계 공사 시행

- 2016. 1.~9.: 2단계 공사 시행

VI 행정 사항

● 기획예산과: 부족 예산 확보 협조(시, 구비)

● 재 무 과: 공사 계약 협조

● 공원녹지과: 가로수 및 녹지시설 유지관리

붙임: 사근고개 걷고 싶은 거리 조성 실행 계획 1부. 끝.