



문서번호	지역경제과-19549
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	지역경제팀장	지역경제과장	기획재정국장		
김준섭	김용중	김광호	06/22 김종순		
협 조	성수1가제1동장	이미란			
	성수2가제1동장	김형근			
	성수2가제3동장	장완수			
	기업활성화팀장	차영수			
	유통관리팀장	김평선	창조경제추진단장		임채선
	농수산동물보호팀장	정종훈	자치행정과장		권창석

- '보행자 중심 거리조성'을 위한 도로다이어트 사업 -

## 주민 의견 수렴 계획(안)

2015. 6.



**성 동 구**

(지역경제과)

# 사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에  표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 구 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input checked="" type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input checked="" type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> <li>● 민 간 단 체 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> ( ) 무 <input type="checkbox"/></li> </ul>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 홍 보 제 목 :</li> <li>● 중점 홍보사항 - -</li> </ul>	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

- '보행자 중심 거리조성'을 위한 도로다이어트 사업 -  
**주민 의견 수렴 계획(안)**

연무장길 도로다이어트 사업 추진에 앞서 지역주민·상인 등 지역관계자를 대상으로 설문조사를 실시하여 주민의견을 수렴하고자 함

## I | 추진 근거

- 구청장 지시사항(제61호): '15. 3. 16. 간부회의 시
  - 연무장길 등 도로다이어트 사업 적용 검토(NO-71)
    - 차량의 통행을 줄이고 쾌적한 보행환경 조성 및 상권 활성화
    - 일방통행 지정, 인도 확보, 보행자가 중심이 되는 거리 조성
  - 지역경제과-10546호(2015. 4. 7.) 「도로다이어트 사업을 통한 상권 활성화 등 보행자 중심의 거리조성 계획」
- 주민설명회('15. 4. 24. 16:00)
  - 연무장길 도로다이어트 사업은 주민 의견을 수렴하여 사업 추진여부를 판단할 예정임

## II | 추진 개요

- 설문기간: '15. 6. 22. ~ '15. 7. 24.
- 도로현황
  - 구 간: 연무장길 62 ~ 성수일로 40
  - 인접점포: 약 400개
  - 건물 수: 총 77동

**설문방법: 단계별 설문**

- 연무장길 인접한 주민(약 400명) 위주로 ‘1차 설문조사’를 실시하고, 이 결과를 토대로 ‘2차 설문조사’(구간 내 상·하·좌·우 1블럭 이내 거주민 포함- 약 1,500명)를 추가적으로 실시 ※ 1세대당 1명 설문
- **설문조사 범위**



**III | 세부 추진계획**

**단계별 추진방법**

**제 1차**

- 기 간: 2015. 6. 22. ~ 6. 26.
- 대 상: 약 400명(연무장길 인접건물 건물주 및 점포운영자)
- 추진방법
  - 지역경제과 전 직원(1인당 평균 20건 할당)이 연무장길 내 건물 및 영업장을 개별 방문하여 홍보자료와 설문지 배부 후 수일 내 회수
  - ※ 중복설문 방지 등 설문의 신뢰도 제고를 위해 설문지에 지역경제과장 직인 날인 후 배부
  - 설문응답 및 회수율이 낮을 경우 추가로 당일 현장 설문 실시


## 제 2차

- 기 간: 2015. 7. 6. ~ 7. 24.
- 대 상: 약 1,500명(연무장길 상·하·좌·우 1개 블록 이내 거주자)
- 추진방법
  - 연무장길로부터 상·하·좌·우 1개 블록 내에 동 주민센터(성수1가1동, 성수2가1동, 성수2가3동) 통장과 협조하여 설문조사 실시

### 설문내용(※ 설문지 별첨)

- 설문대상자의 기본정보
- 연무장길 이용 시간·목적·불편한 점
- ‘보행자 중심의 거리조성’ 사업에 대한 관심도 및 의견
- 주민설명회·추진위원회 구성에 따른 협조여부 등

### 추진일정



## IV | 소요예산

### 총 예산: 750천 원

- 현수막 제작 및 게첩: 450천 원(150천 원×3개)
- 간담회비: 300천 원

## V

## 행정 사항

### 사전 홍보 실시

- 현수막 3개소 게첨 ----- 지역경제과
- 구 홈페이지 알리미 게시 ----- 전산정보과

### 설문조사원 선발 등

- 세대주 명단 및 조사인력(통장) 지원 ----- 동 주민센터

- 붙임 1. 설문조사서 1부.  
2. 통별 현황도 1부. 끝.