



성동구

수신자 서울특별시중구청장(도로시설과장)
(경유)

제목 **중구 구계 도로확장공사 예정공정표 알림 및 옹벽 형식 변경 결과 회신 요청(촉구)**

1. 중구청 도로시설과-8257(2015.06.02), 성동구 토목과-6458(2015.6.9)호와 관련입니다.
2. 우리 구와 귀 구간 업무협약하여 시행 중인 「중구 구계간 도로확장공사」와 관련 하여
원할한 사업 추진 및 주민 불편 해소를 위해 아래와 같이 협조 요청 하오니 2015.6.29(월)까지
회신하여 주실 것을 간곡히 요청 합니다.

- 가. 본 공사는 현재 콘크리트 옹벽 철거중으로 건설폐기물 반출 및 잔여 암파쇄가 마
무리 되는대로 옹벽 공사를 시행(2015.7.1) 예정에 있으나,
- 나. 귀 구에서 중구 신당삼성아파트 구간 옹벽형식(레디락+조경석) 변경에 대하여 회신이
없어 사업 추진에 막대한 차질이 생기고 있으며,
- 다. 아울러, 옹벽 형식 결정 및 추가 사유지 점유에 대한 조치가 없으면 당초 설계대로
공사 진행 예정임을 알려 드립니다.

붙임: 예정공정표 1부. 끝.

성동구청장

주무관 **윤영조** 토목팀장 **신근주** 토목과장 **박주완** 안전건설교통국장 ^{06/24}안대희

협조자

시행 토목과-7111 () 접수 ()

우 133-701 서울특별시 성동구 고산자로 270 / http://www.sd.go.kr
전화 2286-5765 /전송 2286-5936 / yunyc03@sd.go.kr / 대시민공개
궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!