

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	부동산정보과-17181
등록일자	2015.6.30.
결재일자	2015.6.30.
공개구분	대시민공개

주무관	부동산행정팀장	부동산정보과장	도시환경국장		
김용필	이춘삼	김영길	06/30 배경섭		
협조자	재무과장 ★계약팀장 주무관	김병희 엄선희 정낙군			

- 행정자치부 특별교부세를 활용한 -

## 도로명 안내시설물 추가설치 계획

### ■ 추진개요

- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2015.11.
- 사업비 : 76,920천원 (행자부 특별교부세 50,000천원)
- 시설물 추가설치 소요량

합 계	보행자용		기초번호판	비고
	벽면형	현수식		
1,150	800	50	300	

### ■ 세부추진계획

- 사업대상 : 관내 868개 도로구간
  - 안내시설이 부족한 골목길, 이면도로 교차로 등
- 설치대상 현장조사 실시 : 설치위치, 유형 등 조사
- 도로명주소 안내시설물 설치
  - 1) 보행자용 도로명판
    - 골목길, 이면도로 교차로 및 종점부
    - 벽면형을 우선하여 건물 외벽, 담장 및 보안등 등 활용 설치
  - 2) 기초번호판
    - 아파트단지 밀집지역, 보금자리주택지구 등 가로등 및 승강장
    - 기존 디자인 개선하여 가로등 관리번호와 통합한 기초번호판 설치

### ■ 행정사항 : 안내시설 설치실적 제출(매월 5일, 서울시)

2015. 6. .

**강 남 구**  
(부 동 산 정 보 과)

## 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
<b>관련 규정 및 근거</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 「도로명주소법」 제8조의7</li> <li>• “보행자중심 도로명판 등 안내시설 확충계획 및 특교세 배분내역 안내” (서울시 자치행정과-13390호, 2015.06.25.)</li> </ul>																											
<b>추진 경위</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정자치부 특별교부세를 활용하여 도로명주소 전면시행 이후 도로명주소 사용에 불편이 없도록 안내시설 부족한 이면도로, 골목길 등에 시설물을 추가 설치하고자 함</li> </ul>																											
<b>예산 사항</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정자치부 특별교부세, 서울시 보조금, 구비 등 예산 확보</li> </ul>																											
<b>수혜자 및 범위</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관내 주민, 직장인 및 강남구 방문자</li> </ul>																											
<b>분야별 검토사항</b> [계속 : ] [신규 : ]	<p style="color: blue;">이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">① 관련부서 협조</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">-----</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td style="text-align: center;">( )</td> </tr> </table>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
<b>타 기관 사례</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 타지자체 공통으로 사업추진중</li> </ul>																											
<b>전문가 자문</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당없음</li> </ul>																											

## 도로명 안내시설물 추가설치 계획

행정자치부 특별교부세를 활용하여 도로명주소 시행 이후 안내시설 부족에 따른 이용자 불편 해소와 편의 제공을 위하여 골목길, 이면도로 등에 보행자 중심의 안내시설을 추가 설치하고자 함

### I 추진 방향

- 실생활에서 사용빈도가 높은 이면도로, 골목길, 종속구간 등에 보행자 중심으로 지역 실정에 맞는 도로명판을 추가 설치하여 도로명주소 안정적 정착 유도
- 주변에 건물번호판이 없는 지역 또는 긴급 상황에서 쉽게 위치를 찾고 알려줄 수 있도록 기초번호판 설치

### II 시설물 설치현황

- 안내시설물 설치현황(2014.12.31. 기준)

- 강남구 현황

도로현황			도로명 부여			
주도로	종속도로	교차로	소계	대로	로	길
398.5km	133.6km	3,487개	868개	5개	19개	844개

- 도로명판 설치 세부내역

구분	합계	보행자용			차량용 (현수식)	비고
		소계	벽면형	현수식		
설치량	3,092개	2,811개	1,235개	1,576개	281개	

2015년 시설물 추가 설치(2015.1.1. ~ 6.30)

사업예산(천원)			도로명 안내시설물				비고
합계	집행액	잔액	사업 계획	설치수량			
				합계	차량용	보행자용 (벽면형)	
74,300	47,380	26,920	420개	262개	101개	161개	

※ 서울시 보조금 19,000천원 포함

### Ⅲ 추진개요

행정자치부 특별교부세 지원

- 사업대상 : 보행자중심 도로명판 및 기초번호판 설치
- 특교세 배분기준 : 지방비(시 보조금 포함) 50%이상 확보

합계	국비 (특교세)	지방비		지방비 확보율	비고
		시비 (보조금)	구비		
124,300천원	50,000천원	19,000천원	55,300천원	59.8%	

- 교부예정일 : 2015. 7.10.(예정)

사업개요

- 사업대상 : 관내 868개 도로구간  
- 안내시설이 부족한 골목길, 이면도로 교차로 등
- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2015.11.30.
- 사업비 : 76,920천원

사업비 (b-a)	기집행 (a)	재원별 예산현황(천원)				비고
		소계(b)	국비 (특교세)	시비 (보조금)	구비	
76,920	47,380	124,300	50,000	19,000	55,300	

○ 시설물 추가설치 소요량 : 1,150개

추가설치 소요량				상반기 설치수량				비 고
합 계	도로명판		기초 번호판	합 계	차량용	보행자용		
	벽면형	현수식				벽면형	현수식	
1,150	800	50	300	262	101	161	-	

※ 현장조사 결과 설치 소요량 변동가능성이 있으므로 예산의 범위 내에서 설치유형 및 수량 변경

## IV 세부추진계획

### 추진일정

- 2015. 7 : 특별교부세 교부 및 간주처리
- 2015. 7 : 시설물 설치 대상, 위치 현장조사
- 2015. 8 ~ 10 : 시설물 설치계약 및 설치
- 2015.11 : 검수 및 준공

### 세부추진계획

- 시설물 설치 현장조사
  - 현장여건에 따라 시설물 설치대상, 위치 등(현장사진 촬영)
- 도로명 안내시설물 설치
  - 1) 보행자중심 벽면형 도로명판 설치
    - 설치위치 : 골목길, 이면도 교차로 및 종점부
    - 설치시설물 : 벽면형 도로명판으로 우선 설치하되, 현장여건에 따라 현수식 도로명판도 설치
    - 설치방법 : 건물 외벽, 담장 및 보안등 등 활용하여 설치  
제2외국어 표기시 한/영/중/일 순으로 표기
  - 2) 기초번호판 설치
    - 설치위치 : 건물번호판이 없거나 위치를 확인하기 어려운 지역

으로 아파트단지 밀집지역, 보금자리주택지구내 가로등 및 승강장 등

- 설치시설물 : 기존 디자인 개선한 가로등 관리번호와 기초번호가 같이 표기된 통합형 기초번호판 설치
- 설치방법 : 가로등과 승강장 등 활용하여 1.6~1.8m 높이로 설치

○ 설치사진(예시)

벽면형 도로명판	현수식 도로명판	기초번호판
		

V

소요예산

□ 안내시설물 설치 : 67,061천원

○ 산출내역(평균단가 적용)

- 벽면형 도로명판 : 800개 × 44,000원 = 35,200,000원
- 현수식 도로명판 : 50개 × 150,000원 = 7,500,000원
- 기초번호판 : 300개 × 80,000원 = 24,000,000원
- 조달 수수료 : 산출원가 × 0.54% = 360,180원

※ 예산범위내(76,920천원)에서 시설물유형, 수량 증감하여 설치

○ 예산과목 : 정확한 지적공부 제공 및 신속한 서비스 지원, 신속한 행정서비스 제공, 도로명주소 사용활성화와 조기정착, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 계약방법 : 조달구매 등

## VI

## 행정 사항

- 도로명판 등 안내시설 설치실적 제출 : 붙임 제출서식
- 설치된 안내시설 국가주소정보시스템(KAIS) 입력 관리
  - 설치 일시, 위치, 유형, 재질, 규격 등

- 붙임 1. 특별교부세 교부 관련 공문
2. 시군구별 특별교부세 교부내역
3. 재정집행 및 추진실적 제출서식 1부. 끝.