

등록번호	도로시설과-10081
등록일자	2015.7.2.
결재일자	2015.7.3.
공개구분	대시민공개

주무관	도로조명팀장	도로시설과장	안전건설국장
가순종	정철모	이동훈	07/03 백기운
협 조			

『다산로 가로등 개량공사』 굴착통제구간 공사계획



안전건설국
도로시설과

「다산로 가로등 개량공사」 굴착통제 구간 공사계획

노후 가로등 선로교체 및 LED 개량공사를 위한 「다산로 가로등 개량공사」 구간내 굴착심의 결과 일부 보도구간이 굴착 통제기간에 저촉되어 아래와 같이 공사계획을 보고 드림

□ 사업 개요

- 사업명 : 다산로 가로등 개량공사
- 공사개요 : 가로등 노후선로 교체 4,620m, LED가로등 250등 교체설치
- 공사기간 : 2015. 6. 24 ~ 2015. 12. 30
- 사업비 : 832,686천원
-도급비289,728천원, 관급비228,310천원, 이전비314,648천원
- 계약자 : 성화전기공업 대표 이수상(☎999-2665)
- 공사감독 : 서울시 시설관리공단 공사3처 정주영

□ 보고 내용

- 가로등 노후선로 교체 공사를 위해 굴착심의결과 보도굴착 후 3년 미경과로 굴착통제 구간 약 140m (청구역~바우바우병원 105m, 약수역 현대빌딩앞 35m)
- 굴착 통제구간내 가로등의 재배치 및 노후선로의 교체를 위하여 굴착이 불가피한 실정임

□ 보고자 의견

- 금번 공사는 노후선로로 인한 안전사고 예방과 에너지 효율화를 위한 LED 교체 공사로서 안전한 조명환경 확보를 위해서 일부 가로등주의 재배치 및 노후선로의 교체가 요구되는 바,
- 불가피하게 굴착통제구간내 굴착이 필요한 실정임

□ 조치계획

- 가로등 재배치 및 노후선로를 교체하기 위한 굴착통제기간내 굴착으로 인하여 도로 이용주민의 불편을 최소화하도록 하는 등 전기안전 사고 및 조명 효율 개선에 최선을 다하고자 함.

붙임 : 굴착통제구간 위치도 1부. 끝.