



성동구



수신자 내부결재
(경유)

제목 "살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사" 설계 변경(최종)

「살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사」와 관련 녹지대 조성, 4대보험 등 제경비 정산 등에 따라 설계변경 사항이 발생하여 다음과 같이 계약 변경하고자 합니다.

□ 사업개요

- 공사명: 살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사
- 도급자: 김앤드이(주) 대표이사 김종성
- 총공사비 증감: 73,808,430원 감소
- 기 간: 2015.01.05. ~ 2015.07.15.

□ 계약변경 내용

(단위: 천원)

당 초		변 경		증 감		비고
기 간	금 액	기 간	금 액	기 간	금 액	
2015.01.05. ~2015.07.15.	1,015,073	변경없음	941,265	-	감)73,808	

- 붙임 1. 살곶이 체육공원 야구전용구장 설치공사 설계변경(최종) 검토 보고 1부.
 2. 변경내역서 1부.
 3. 제비율 검증표 1부. 끝.

주무관

손상준

생활체육팀장

고옥래

문화체육과장

이현식

행정관리국장

07/15
김종순

협조자

시행 문화체육과-14990 () 접수 ()

우 133-701 서울특별시 성동구 고산자로 270 / <http://www.sd.go.kr>

전화 02-2286-5211 / 전송 02-2286-5905 / 대시민공개

궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!