

등록번호	도로시설과-10996
등록일자	2015.7.17.
결재일자	2015.7.17.
공개구분	대시민공개

주무관	도로조명팀장	도로시설과장	안전건설국장	부구청장
나권희	정철모	이동훈	백기운	전결 07/17 황치영
협조	예산팀장 김영혜 기획예산과장 권순우			

- 좋은 빛환경 조성사업 - 집행잔액 및 낙찰차액 사용 계획



**안전건설국
도로시설과**

- 좋은 빛환경 조성사업 - 집행잔액 및 낙찰차액 사용 계획

우리 과에서 추진 중인 『좋은 빛환경 조성사업』과 관련하여 공사 중 발생한 만원을 최대한 수용 지역공동체 반목요소를 제거하고 주민들과 관광객에게 보다 밝고 쾌적한 가로환경을 제공하기 위해 공사 집행잔액 및 낙찰차액을 사용코자함

■ 공사개요

- 공 사 명 : 좋은 빛환경 조성사업
- 위 치 : 남대문 시장 주변(소공동, 회현동)
- 도 급 자 : 나노비스타 대표 송 동 섭
- 공사기간 : 2015. 6. 9. ~ 2015. 9. 6.
- 규 모 : LED 보안등 140등 개량
- 사 업 비 : 150,000천원(국·시비:90,000천원, 구비:60,000천원)

■ 예산현황

(단위:원)

구 분	설계금액	계약금액	집행잔액 및 낙찰차액			비 고
			소 계	국·시비	구 비	
계	150,000,000	142,628,690	7,371,310	4,422,786	2,948,524	
시 설 비	63,280,000	55,932,720	7,347,280	4,408,368	2,938,912	
관 급 비	86,695,970	86,695,970	-	-	-	
미품의금액	24,030	-	24,030	14,418	9,612	

■ 그간 추진현황

- 2015. 04. 29. : 좋은 빛환경 개선사업 계획 수립
- 2015. 05. 06. : 계약심사 완료
- 2015. 05. 20. : 공사 시행
- 2015. 05. 26. : 빗공해 심의 완료
- 2015. 09. 06. : 공사 준공 예정

■ 향후 추진계획

- 국·시비 및 구비(60:40) 매칭사업으로 낙찰차액(7,371천원)을 활용,
- 공사 중 발생한 민원을 최대한 수용, 지역공동체 반목요소 제거를 위해 LED 보안등 추가 설치

■ 기대효과

- 저용량 친환경 LED등을 설치 전력에너지 사용 절감하여 저탄소 녹색 성장 실현
- 밝고 안전한 가로환경 조성으로 남대문시장 및 주변을 찾은 관광객, 여성 등이 야간에도 안전하게 쇼핑을 즐길 수 있는 범죄예방 환경설계(CPTED) 반영. 끝.