


문서번호	사회적경제과-5842
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개

주무관	협조기관	사회적경제과장	기획경제국장	부구청장	구청장
김태은	이동환	박태일	이용식	代손정수	전결 07/20 代손정수
협 조	정무보좌관 감사담당관 재무과장 건축과장		윤정배 代임근수 최상균 代조운기		

- **공정무역 판로 확충 지원을 위한** -
지역사회 네트워크형 공정무역 전시·판매장 건축 계획



2015. 7.

**기 획 경 제 국
(사회적경제과)**

- **공정무역 판로 확충 지원을 위한** -

지역사회 네트워크형 공정무역 전시·판매장 건축 계획

제3세계에 대한 공정거래 및 빈곤퇴치에 기여하고 있는 공정무역 운동을 확산시키기 위한 공정무역 커피 판매장 및 홍보관을 설립하여 공정무역 홍보·소통·수익창출 공간으로 활용함으로써 공정무역 시장 확대 및 지역사회 네트워크의 허브기능을 담당하여 **‘공정무역 실천구, 성북’** 구현에 기여하고자 함

I

추진 근거

- 서울특별시 성북구 공정무역 지역 및 육성에 관한 조례(2012.12.31)
- 2014 서울시 주민참여예산 사업 선정(2013. 07.28)
- 공정무역 전시·판매장 건립 추진 회의(2015.03.09)


II

공사개요 및 추진 경위

■ 건축 개요

- 위 치 : 성북구 동선동1가 85-102
- 지역지구 : 준주거지역, 동선동지구단위계획구역
- 대지면적 : 108.3m² (약 32평)
- 건축규모 : 지상2층, 연면적 69.93m²
- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2016. 3.
- 소요예산 : 250,000천원 ※ 서울시 주민참여예산
- 주요시설 : 공정무역 교육 및 홍보관, 공정무역 카페 및 제품판매점

○ 위치도 및 현장사진




■ 추진 경위

- 2013. 7.28 : 서울시 주민참여예산 사업 선정(시비:250백만원)
 - 주요시설 : 공정무역 카페 및 제품판매점, 공정무역 교육 및 사무실
 - 사업비 : 250백만원(리모델링비 200,000천원, 인건비 등 50,000천원)
- 2014. 3. 3 : 정책회의시 성북동 제1가압장 판매장에 문화체육과와 연계 추진 결정
- 2014. 6. 9 : 문화체육과 공모사업 진행 포기 통보(한국문화예술위원회)
- 2014. 7.29 : 공정무역전시판매 및 전통문화예술공간 시설활용계획 수립
- 2014. 9.22 ~ 11. 30 : 구조안전진단 및 리모델링 설계용역 추진
(문화체육과 예산 약 2천만원 소요 : 구조안전진단 6백, 설계용역 14백만원)
- 2014.11. 5 : 건축법 등 여러 문제점으로 제1가압장에 건립 사업 취소
- 2014.12.12 : 예산 명시이월 확정
- 2015. 3. 9 : 동선동1가 85-102번지에 판매장 건립 결정
 - 위치 : 동선동1가 85-102
 - 면적 : 108.3m²(지상2층, 연면적 69.93m²)
- 2015. 4. 7 : 주민참여예산제안자 현장조사 및 판매장 운영에 따른 타당성 검토
- 2015. 5.19 : 주민참여예산제안자에게 사업시행 검토 요청
- 2015. 7.16 : 주민참여예산제안자에게 공정무역 전시판매장 사업시행 결정 알림

III

세부 추진계획

■ 주요 시설(공간) 구성현황



층 별	시 설 면 적	시 설 용 도	비 고
계	69.93m ²		
1층	33.63m ²	공정무역 교육장, 사무실	골목과 연결된 부출입구
2층	33.30m ²	공정무역 커피 판매장, 홍보관	신규도로 확장에 의한 주출입구

■ 주요기능

- 공정무역제품(의류, 커피, 초콜릿, 사탕, 건망고 등) 전시·판매
- 공정무역커피(핸드드립 등) 판매
- 지구시민의식 및 윤리적 소비문화 확산을 위한 교육 및 문화 프로그램 진행
- 공정무역 서포터즈 등 공정무역 활동의 구심점이 될 수 있는 거점 마련

IV

소요 예산

■ 소요예산 : 총 250,000천원

사 업 명	예산과목		편 성 액	비고
	정책/단위/세부사업	편성목(통계목)		
지역사회 네트워크형 공정무역 전시판매장 건립	사회경제활성화 공정무역활성화 공정무역활성화	시설비	200,000천원	명시이월
		민간경상 사업보조	50,000천원	명시이월

- 민간경상 사업보조 : 총 50,000천원
 - 관리 및 청소인력 : 1,500천원*2명*12월 = 36,000천원
 - 사무기자재 및 집기류 등 구입 = 10,000천원
 - 운영비(재료비, 홍보비, 일반관리비) = 4,000천원

V

향후 추진계획

■ 세부 추진일정

- 공정무역 판매장 건립 방침 2015. 7.
- 설계용역발주 계획수립 계약 2015. 7.
- 설계용역 완료 2015. 9월 말
- 시공업체 선정 계약 2015. 10.
- 공사 및 준공 2015. 11. ~ 2016.02.
- 사용자(위탁자) 계약 및 개관 2016.03.

VI

행정(협조)사항

- 사업대장지가 변경됨에 따라 인테리어 비용 등이 발생 될 경우 추가 예산확보가 필요함
- 공사·감리 발주 및 공사추진(실시설계 및 공사포함) : 건축과
- 공사 및 용역발주 심의 등 신속한 협조 : 감사담당관, 재무과