

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	교육지원과-12100
등록일자	2015.7.20.
결재일자	2015.7.20.
공개구분	부분공개(5)

주무관	교육지원팀장	교육지원과장	행정국장		
김재범	임영미	김효섭	전결 07/20 이창훈		
협조자					

- 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위한 -

학교환경개선사업 변경 지원 계획(봉은중)



2015. 7. 20.

강 남 구
(교육지원과)

학교환경개선사업 변경 지원 계획(봉은중)

2015년도 선정된 봉은중학교 학교환경개선사업 중 화장실 좌변기 설치 등 일부 품목 변경 승인요청에 대해 변경지원하여 쾌적한 학교 교육환경을 조성하고자 함.

I 변경요청 개요

- 지원대상 : 봉은중학교(강남구 영동대로 128길 59)
- 사업명 : 화장실 개선공사(사업비 9,000천원) ※2015.6.29. 지급
- 변경내용

사업변경내역		변경사유
변경전	변경후	
좌변기(탱크형) 16개소	좌변기(전자감응식) 8개소 소변기 수리 16개소 후레시벨브교체 3개소	학생회 및 교직원 의견 수렴 결과 탱크형보다 편리한 전자감응식 좌변기로 설치하고 기타 비용으로 고장난 소변기 등 수리

II 변경지원계획

- 지원결정사항

변경요청		지원결정
변경전	변경후	
좌변기(탱크형) 16개소	좌변기(전자감응식) 8개소 소변기 수리 16개소 후레시벨브교체 3개소	좌변기(전자감응식) 8개소 소변기 수리 16개소 후레시벨브교체 3개소 ※ 사업비 변동없음

변경지원사유

- 당초 설치하기로 한 탱크형 좌변기(단가 600천원)를 학생회 및 교직원 의견 수렴결과에 따라 좀 더 편리한 전자감응식 좌변기(단가 825천원)로 변경 설치하고, 추가로 고장난 소변기 및 밸브 등을 교체하는 내용으로 사업 변경요청하였음

- 변경내용이 **당초 사업목적에 부합**하고 쾌적한 화장실 환경조성으로 **학생 및 교직원 보건위생 증진에 기여**할 수 있으며, **심의에서 결정된 예산범위내에서 조정**되었으므로 사업의 효과적 집행을 위해 **변경 승인 해주는 것이 타당하다고 사료됨**

추진일정

- 2015. 7. : 사업계획 변경승인 통보 (구→학교)
- 2015. 7.27 ~ 8.14 : '화장실 개선공사' 사업시행(학교)
- 2015. 8. : 공사 완료보고 및 정산 (학교→구)

- 붙임 1. 교육경비보조금 내역변경 검토요청 공문
2. 사업계획서. 끝.