

문서번호	청소행정과-15987
결재일자	2015. 7. 21.
공개여부	대시민공개
방청번호	

★ ◎

더불어사는환경관리팀.성동


주무관	청소직업팀장	청소행정과장	주민생활과장	
이기은	김용섭	박사채	07/21 소판수	
협조	재무과장	김성철		
	계약팀장	김종수		

2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역 설계변경 계획

사전 검토 사항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사업구분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소통분야 고려사항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
기 타 고려사항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중앙부처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목 : ● 중점 홍보사항 - - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

 성 동 구

2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역 설계변경 계획

2015년도 수도권매립지 반입불가 잔재폐기물 위탁용역에 대하여 아래와 같이 계약 설계변경을 시행코자 합니다.

□ 계약개요

- 계약건명: 2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역
- 계약업체: 신대양정유산업(주)(대표자:안준복)
- 계약기간: 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
- 계약금액: 금202,800,000원
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리, 민간이전, 민간위탁금

□ 설계변경 내역

● 위탁물량 변경

구 분	변경전	변경후	비 고
위탁물량(예상)	2,600톤	3,800톤	1,200톤 추가
톤당 단가	78,000원	78,000원	변경없음

● 계약금액 변경

(단위: 원)

구 분		당초금액	변경금액	증액금액
도급 금액	계약금액	202,800,000	296,400,000	93,600,000
	부가세	면세	면세	
	계	202,800,000	296,400,000	93,600,000

● 예산현황

(단위: 원)

예산액	원계약금액	낙찰차액	비 고
234,000,000	202,800,000	31,200,000	

※ 계약금 증액분(93,600,000원)은 원계약 낙찰차액(31,200,000원) 및 전용예산(62,400,000원) 사용

□ 설계변경 사유

- 연초 처리예상 물량보다 폐기물 배출량 증가로 톤 추가 계약
 - 수도권매립지 및 강남자원회수시설 폐기물 성장강화로 인해 매립 및 소각처리가 어려운 반입불가 폐기물 증가
 - 강남자원회수시설 대정비 기간 중 대행업체 사업장 쓰레기 반입, 왕십리뉴타운 입주에 따른 생활폐기물 쓰레기 증가 등으로 배출량 증가

※ 【계약 과업내역서: 운송 및 처리조건】

연간 단가계약의 처리물량은 예정량이며, 처리물량이 예정량 보다 적을 경우에는 입고 총량으로, 처리물량 초과시에는 쌍방의 합의 하에 처리한다.

□ 행정사항

- 예산전용 ----- 기획예산과
- 설계변경 의뢰 ----- 재무과

붙임 산출내역서 1부. 끝.