



문서번호	청소행정과-16173
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	청소작업팀장	청소행정과장	주민생활국장	
이기은	김용섭	박사채	07/23 소판수	
협조	예산팀장 이정희			

**매립지 반입불가 폐기물 처리를 위한
예산변경 계획**



성 동 구
(청소행정과)

사 전 검 토 사 항

∴ 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
여 성 친 화 도 시	성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input type="checkbox"/> 가 족·공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input checked="" type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input checked="" type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/>
타 자 원 활 용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기 획 보 도 <input checked="" type="checkbox"/> 보 도 자 료 <input type="checkbox"/> S D T V <input type="checkbox"/> 성 동 뉴 스 레 터 <input type="checkbox"/> 성 동 구 소 식 지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전 자 행 정 서 비 스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기 타 (리 플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input type="checkbox"/>

● 홍 보 제 목 :

● 중점 홍보사항

-
-

※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

매립지 반입불가 폐기물 처리를 위한 예산변경 계획

수도권매립지 반입불가 폐기물 처리 용역계약의 설계변경을 위해 세출예산의 일부를 변경하여 사용하고자 함.

1 관련 근거

- 폐기물관리법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)
- 2015년도 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁용역 연간단가 처리계획 (부구청장방침 제504호, 2014. 12. 1.)
- 2015년도 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁용역 설계변경 계획 (청소행정과-15987호, 2015. 7. 21.)
- 2015년 지방자치단체 예산편성 운용기준: 예산의 전용
 - 동일한 정책사업 내의 단위사업간 편성목의 금액을 동일 편성목이나 다른 편성목에 전용할 수 있음

2 계약 개요

- 계약건명: 2015년도 수도권매립지 반입불가폐기물 위탁용역
- 계약업체: 신대양정유산업(주)(대표자 안준복)
- 계약기간: 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
- 계약금액: 금202,800,000원
- 예산과목: 청소행정과, 청소관리, 자원재활용 및 폐기물처리, 폐기물 처리, 민간이전, 민간위탁금
- 예산집행현황

예산액	원계약금액	낙찰차액(집행잔액)	비 고
234,000,000원	202,800,000원	31,200,000원	

○ 설계변경 내역

구 분	변경전	변경후	변경내역	비 고
처리물량	2,600톤	3,800톤	1,200톤 증가	※ 톤단가 78,000원
계약금액	202,800,000원	296,400,000원	93,600,000원 증액	

※ 증액분(93,600천 원)은 원계약 낙찰차액(31,200천 원) 및 변경예산(62,400천 원) 사용

3 변경 사유

- 2015년 예산편성시 예상했던 처리물량보다 폐기물 배출량 증가로 톤 추가 설계변경 계약을 위한 예산 필요
 - 수도권매립지 및 강남자원회수시설 폐기물 성장강화로 인해 매립 및 소각처리가 어려운 반입불가 폐기물 증가
 - 강남자원회수시설 대정비 기간 중 대행업체 사업장 쓰레기 반입, 왕십리뉴타운 입주에 따른 생활폐기물 쓰레기 증가 등으로 배출량 증가

4 변경 내역

- 변경예산: 62,400천 원
- 예산변경내역: 2015년도 수도권매립지 반입불가 폐기물 위탁용역 설계변경

정책: 청소관리(폐기물/환경보호)

(단위: 천 원)

예산과목				예산액	기 지출액	예산 잔액	금 후 소요액	요구액	
단위 사업	세부사업	편성목	통계목					증	감
자원 재활용 및 폐기물 처리	폐기물 처리	민간 이전	민간 위탁금	261,000	239,546	21,454	83,854	62,400	-
	폐기물 처리시설 이용	민간 이전	민간 위탁금	2,263,493	893,626	1,369,867	1,307,467	-	62,400

5

행정 사항

- 예산변경 집행결정: 기획예산과

붙임: 2015년 수도권매립지 반입불가폐기물 처리용역 설계변경 계획 1부. 끝.