

문서번호	도로시설과-14228
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개

주무관	도로시설담당	도로시설과장	안전건설교통국장
이상문	代이상문	송기민	07/23 이준기
협 조 자	주무관 김상동		

서울시 주민참여예산 집행에 따른 실적 보고 (일신초교 보도육교 정비 공사 외 3건)

2015. 7.

**안전건설교통국
도로시설과**

서울시 주민참여예산 집행에 따른 실적 보고

(일신초교 보도육교 정비 공사 외 3건)

서울시 주민참여 예산사업에 공모하여 선정된 「2015년도 서울시 주민참여 예산 사업」에 대한 집행계획을 수립 초등학교 하계 방학기간(7.24.~8.14.)내 사업시행 완료하고자 함.

I 예산 편성 내역

□ 세 입 예 산

연번	서울시 (주관부서)	예산과목	예산배정액
1	도로관리과	도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 주민참여예산(장위로4길 5 앞 노후계단 정비), 자치단체 등 자본이전, 자치단체자본보조	5,000만원
2	도로관리과	도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 주민참여예산(정수초등학교 통학로 액상제설기 설치), 자치단체 등 자본이전, 자치단체자본보조	5,000만원
3	도로시설과	도로시설관리, 도로시설물운영, 아찔한 육교난간 높여주세요, 일신초교앞 보도육교 난간정비(주민참여), 자치단체자본보조	20,000만원
4	보행자전거과	교통약자 안전관리 강화 및 이동권향상, 교통약자편의 증진, 어린이교통안전시설물 정비사업(주민참여), 자치단체자본보조	6,000만원

□ 세 출 예 산 (간주처리)

세부사업	편성목	예산액	산출기초
도로시설물 유지보수 공사	401) 시설비 및 부대비	360,000,000	01 시설비 1) 계단정비 = 50,000,000원 2) 액상제설기 설치 = 50,000,000원 3) 육교정비 = 200,000,000원 4) 보도정비 = 60,000,000원

II

추진상 문제점

- 당초 동일 성격의 사업으로 기 시행중인 「2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)」 업체에 작업지시하여 초등학교 하계 방학기간(7.24.~8.14.)내 사업시행 완료 하고자 하였으나,
- 공종이 다양하고 공사장이 산재되어 있어 1개 업체에서 작업시 우기 등으로 인한 절대공기 부족으로 인해 하계 방학기간내 공사완료가 불투명한 실정임.

III

대 책

- 대부분 어린이들의 통학로에서 공사를 시행하는 관계로
 - 현재 우리구에서 시행중인 「2015년 도로시설물 유지보수공사」와 「구 소규모 편익시설(도로) 설치공사」 2개 공사업체에 위치별로 구분 작업 지시하여 방학기간 내 공사 완료코자 함.

IV

행정 사항

- 구 소규모 편익시설(도로) 설치공사
 - 계단에 손잡이 하나만 있었더라면(송인초), 우리학교 앞 자동차가 너무 빨리 달려요(정덕초)
- 2015년 도로시설물 유지보수 공사
 - 그늘진 언덕 때문에 눈이 오면 학교를 못가요(정수초), 아찔한 육교난간 높여 주세요(일신초). 끝