



| | |
|------|--------------|
| 문서번호 | 안전관리과-1401 |
| 결재일자 | 2015. 7. 24. |
| 공개여부 | 대시민공개 |
| 방침번호 | |

| | | | | |
|--------|----------|--------|--------------|-----|
| 주무관 | 보행환경개선팀장 | 안전관리과장 | 안전건설교통국장 | |
| 윤애란 | 오최환 | 장완수 | 07/24 안대희 | |
| 협 조 | 교통시설팀장 | 정창열 | | |
| | 도시통합관제팀장 | 양영종 | | |
| | 도로관리팀장 | 백원기 | 재무과장 | 김성철 |
| | 주차기획팀장 | 이명호 | 계약팀장 | 김종수 |

서울 숲길

보행환경개선지구 정비사업 시행계획

2015. 7.



사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

| 항 목 | 검 토 여 부 |
|--|---|
| 사 업 구 분 | 신규사업 <input checked="" type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 소 통 분 야 고 려 사 항 | ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 여 성 친 화 도 시 | 성 평 등 <input type="checkbox"/> 안 전·편 의 <input checked="" type="checkbox"/> 가 족·공 동 체 회 복 <input type="checkbox"/> 여 성 참 여 <input type="checkbox"/> |
| 기 타 고 려 사 항 | 일 자 리 <input type="checkbox"/> 환 경 영 향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input checked="" type="checkbox"/> 유 지 비 용 <input type="checkbox"/> 바 른 공 공 언 어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취 약 계 층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈 등 발 생 요 인 <input type="checkbox"/> |
| 타 자 원 활 용 | ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 언 론 홍 보 계 획 | 기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> SNS <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> |
| ● 홍 보 제 목 : | |
| ● 중점 홍보사항 - - | |
| ※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다. | |

보행환경개선지구 정비사업 시행계획

서울 숲을 방문하는 시민에게 편리하고 쾌적한 보행거리를 제공하고자 서울 숲길 보행환경개선지구 내 보도환경 정비사업을 실시하고자 함

1 추진 근거

- 보행환경개선 추진계획(구청장방침제164호, '15.3.10.)
- 서울숲길 보행환경개선지구 사업계획 수립(부구청장방침제253호, '15.5.29.)
- 15년 보행환경 개선사업 예산 재배정(서울시 보행자전거과-7998호, '15.6.19.)

2 사업 개요

- 사업기간: 2015. 6. ~ 12. ※ 6월부터 구비사업 우선추진
- 위 치: 성동구 성수동1가 668번지 일대(서울 숲 주변)
- 추진부서: 안전관리과, 교통행정과, 교통지도과, 토목과
- 사업내용
 - 서울 숲 2~4길 내 종합 안내도, 사설안내표지판 등 설치
 - 노후화된 보도 정비 및 노면 도색
 - 시설물(교통, 보도, 생활, 안전 등) 설치 및 교체, 디자인 작업 등
- 사업비: 393,600천 원
 - 구비 93,600천 원, 시주민참여예산 100,000천 원, 시비 200,000천 원

3 추진경과

- 2015. 4. 3. 보행환경개선사업 대상지구 선정결과 통보
- 2015. 4. 20. 지역대표와 사업추진 담당자 실무회의 실시
- 2015. 5. 7. 현장방문 후 구체적인 사업(안) 확정 회의 실시
- 2015. 5. 19. 기본 계획(안) 최종 점검 실무 담당자 회의 실시
- 2015. 6. 19. 2015년 보행환경 개선사업 예산 재배정
- 2015. 7. 10. 2015년 보행환경 개선사업 관련부서 실무담당자 회의 실시

4 세부 추진계획

- 추진기간: 2015. 6. ~ 12.
- 추진방법: 사업 분야별 해당부서에서 추진 ※ 필요 시 주민의견 수렴
- 분야별·부서별 추진내용

| 분야 | 위치 | 추진내용 | 해당부서 |
|---------------------|----------------------------------|--|----------------|
| 생활가로 시설물 정비 등 | 서울숲 2~4길 | ○ 종합안내도, 홍보 사인물, 사설 안내표지판 설치 ○ 전신주 불법광고물 부착방지판 정비, 재활용 쓰레기 분리수거함설치, 의류함 교체 | 안전관리과 |
| | 서울숲 2길 신성연립 | ○ 자연재해로 무너진 담장 공사 및 녹화사업 | 안전관리과 토 목 과 |
| 토목공사 | 서울숲길 (성수중·고 ~ 뚝섬역교차로) | ○ 보도정비, 경계석 및 측구 정비, 아스콘포장, 미끄럼방지포장 등 | 토 목 과 |
| 교통공사 | 서울숲길 서울숲2길·4길·6길, 왕십리로5길 등 | ○ 부적합 블라드 교체, 생활도로 교차점 표시 보행자우선도로 30 노면표시 설치 등 | 교통행정과 |
| CCTV정비 | 성수1가2동 685-580 등 13개소 | ○ 2004년에 설치된 노후화된 CCTV 교체 | 교통지도과 |

□ 추진일정

○ 생활가로시설물 정비

- 2015. 7. : 서울숲길 종합안내도 등 시설물 시장조사 및 설치 구상
- 2015. 8. : 서울숲길 공익기업(단체) 및 성수1가2동 주민의견 수렴
- 2015. 9. : 생활가로시설물 설치 계약 및 성동구 도시디자인 심의
- 2015. 10.~11.: 생활가로시설물 등 설치

○ 토목공사

- 2015. 5.~6.: 성수중·고 정문 앞 ~ 대한상운 맞은편 구간 보도정비 완료
- 2015. 7.~9.: 잔여구간 보도정비, 고원식 횡단보도 및 미끄럼방지 포장
※ 토목과 연간단가계약 업체 시행

○ 교통공사

- 2015. 7. : 블라드, 교차점표시, 노면표시 설치지점 현장조사
- 2015. 8. : 교통안전시설물 협의(성동경찰서 교통과),
부적합 블라드 교체정비 공사시행
- 2015. 9. : 노면표시 정비공사 시행 ※교통행정과 연간단가계약 업체시행

○ CCTV 설치 및 정비

- 2015. 7. : 굴착신고 및 협의(토목과)
- 2015. 7.~9.: CCTV설비 현장 설치 및 테스트(전산정보과)

<사업 설계도(안)>



□ 소요예산

○ 총 예산: 393,600천 원(시비 200,000천 원, 구비 193,600천 원)

| 사업구분 | 계 | 시 비 | 구 비 | |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | 시 주민참여예산 | 구 예산 |
| 계 | 393,600천 원 | 200,000천 원 | 100,000천 원 | 93,600천 원 |
| 생활가로시설물 정비 등 | 76,000천 원 | 76,000천 원 | - | - |
| 토목공사 | 210,000천 원 | 110,000천 원 | 100,000천 원 | - |
| 교통공사 | 14,000천 원 | 14,000천 원 | - | - |
| CCTV정비 | 93,600천 원 | - | - | 93,600천원 |

○ 예산과목

- 서울시 보행자전거과, 자전거이용 활성화 및 교통환경개선, 보행환경 개선사업, 보행자우선도로 조성, 시설비 및 부대비, 시설비
- 토목과, 지방도 건설 및 확대포장, 도로관리사업, 성수고~뚝섬역 교차로 구간 통학로 개선공사(시 주민참여예산)(보조)
- 교통지도과, 주차문화개선, 주차질서확립(주차장특별회계), CCTV설치 및 유지관리, 시설비 및 부대비

5 행정 사항

- 분야별로 해당부서에서 사업추진: 안전관리과, 교통행정·지도과, 토목과
- 서울숲길 공익기업 및 주민의견 수렴 협조: 성수1가2동 주민센터
- 자연재해로 무너진 담장공사 및 녹화사업
 - 토목공사 의뢰: 안전관리과 → 토목과(토목과 연간단가계약 업체 시행)
- CCTV설치사업: 전산정보과 협조